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INFORME  FINAL 

 

APOYO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE  ESPECIAS Y 

CONDIMENTOS EN LOS VALLES DE  CHUQUISACA 

 

 

 
 
1. Título: Apoyo a la producción y comercialización de especias y condimentos en 
los valles de Chuquisaca 
 
2. Identificación del Proyecto – Información General 
 
Código: FDTAV-F002 
Cadena / programa: Especias y condimentos 

Demandante(s): 

Cooperativas: San Isidro de Redención Pampa, San José 
Obrero de Sopachuy, San José Obrero de Padilla, San 
José Obrero de Villa Serrano y San Mauro de Tomina. 

Oferente: UNEC-AGROCENTRAL 
Financiador: FDTA-VALLES-SOCODEVI 
Periodo – inicio y fin de proyecto 
(dd/mm/aa) 

Inicio 02-01-04, finalización 31-03-05 

Ubicación: 
Chuquisaca norte y centro, municipios Mojocoya, 
Sopachuy, Padilla, Villa Serrano y Tomina. 

Costo Total del Proyecto (en Bs.) 1.193.394.06 por cada Financiador 

Objetivo: 

Coadyuvar el mejoramiento económico de 400 pequeños 
agricultores pobres (hombres y mujeres), tradicionalmente 
productores con enfoque de subsistencia en las 
provincias Tomina, Belisario Boeto, Oropeza y Zudañez 
del departamento de Chuquisaca. 
La mejora en el ingreso económico esperado es del 25 % 
adicional, en relación con otros cultivos producidos 
anteriormente.  

 
 
3. Resumen del proyecto 
 

FDTA-Valles y SOCODEVI han participado de manera conjunta y en apoyo a la 
Central Local de Cooperativas Agropecuarias de Chuquisaca (AGROCENTRAL) y 5 
de sus cooperativas, por medio de la UNEC-AGROCENTRAL, unidad que desarrollo 
y ejecutó los objetivos y metas previstas durante los años 2002 y 2003, en un 
proyecto denominado “Apoyo a la producción y comercialización de productos no 
tradicionales en el centro y norte del departamento de Chuquisaca”. Este proyecto ha 
permitido que se establezcan un total de 30 hectáreas de cultivo de orégano y 3 
hectáreas de otras especias, en las parcelas de 424 agricultores de los municipios de 
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Chuquisaca centro y norte. Asimismo ha sido posible establecer un “Complejo 
Agroindustrial de Especias y Condimentos (CAPEC)”, conformado por dos plantas 
agroindustriales con capacidad de deshidratado de orégano y procesamiento de 
aceites esenciales, un centro de acopio, clasificación y empaque, y la infraestructura 
para la producción de material vegetal consistente en dos invernaderos, sistemas de 
riego por goteo y materiales de proceso. Finalmente, se ha establecido una “Unidad 
de Negocios de Especias y Condimentos (UNEC)” que opera al interior de 
AGROCENTRAL. 
 
La evaluación  participativa del proyecto tuvo resultados altamente positivos, por lo 
cual  SOCODEVI y la FDTA-Valles firmaron un convenio el 13 de diciembre de 2003 
con el objetivo de dar continuidad al programa con un nuevo proyecto que complete 
las inversiones en maquinaria y equipos de deshidratado y continuar con la 
promoción de la producción de especias y el proceso de comercialización en los 
ámbitos nacionales e internacionales, así como el apoyo a los productores y a las 
cooperativas para mejorar sus capacidades técnicas relacionadas al manejo de 
especias y condimentos. 
 
Las partes han convenido asociarse para la realización de una nueva fase del 
Proyecto de apoyo a la producción y comercialización de especias y condimentos en 
los valles de Chuquisaca, en apoyo a la Central Local de Cooperativas Agropecuarias 
de Chuquisaca (AGROCENTRAL) y 5 de sus cooperativas. 
 
Este nuevo proyecto, fue presentado a la FDTA-Valles y Socodevi para su análisis y 
no objeción para la firma del convenio de cooperación, en el cual la UNEC deberá 
cumplir con   alcanzar un objetivo superior, cuatro objetivos intermedio, cada uno de 
estos con sus resultados esperados verificables, los mismos se destallan a 
continuación: 
 

Objetivo superior 
 

 Incrementar los ingresos de las familias de agricultores de los municipios de 
Chuquisaca centro en un 25% con relación a sus ingresos agrícolas antes del 
inicio de las intervenciones del programa. 
Este objetivo está dirigido a mejorar la generación de ingresos económicos de las 
familias beneficiarias del proyecto, mediante la producción agrícola de especias, 
principalmente orégano y en menor medida anís, comino y otras especias 
anuales. 
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Objetivo Intermedio 1 
Incrementar la superficie bajo producción de especias en 5 municipios de Chuquisaca 
Centro. 
 
Este objetivo representa la base productiva de especias, fundamentalmente orégano, 
que debe alcanzarse con la finalidad de generar el beneficio al nivel de los 
productores agrícolas y establecer la masa crítica que permita operar los eslabones 
de poscosecha, transformación y comercialización mayorista de manera eficiente, 
rentable y sostenible. 
 
Los indicadores de este objetivo son: 
 

• Al final del proyecto, la superficie total cultivada con orégano alcanza a un total 
de 50 hectáreas (20 hectáreas nuevas) 

• Durante la gestión de esta fase del proyecto (en-dic 04) la superficie cultivada 
con especias anuales ha llegado a 5 hectáreas 

• Al final del Segundo trimestre 10 hectáreas han sido beneficiadas con riego 
mejorado 

• El orégano producido en campo alcanza niveles de contenidos de aceites 
esenciales aceptables para el mercado (Análisis de laboratorio). 

 
Actualmente se cuenta con un total de 30 hectáreas bajo cultivo de orégano y 3 
hectáreas con especias anuales, la meta está definida para alcanzar en 12 meses un 
total de 55 hectáreas de especias: 50 con orégano y 5 con anuales. 
 
Entre estas 50 hectáreas, 10 serán seleccionadas para mejorar su acceso al riego 
mediante inversiones menores. 
 
Para lograr estos objetivos, será importante fortalecer el papel de las cooperativas 
para integrar a los productores de orégano como socios de las cooperativas e 
involucrando también a las cooperativas en el proceso de producción, cosecha, pago 
a los productores, abastecimiento y entrega del producto a la UNEC.   
 

 La estrategia de implementación del proyecto, se basaba en la capacidad de gestión 
empresarial y técnica  de la UNEC-AGROCENTRAL, siendo la encargada de generar 
los resultados de los objetivos que persigue el proyecto, además de estructurar 
sólidos cimientos para que esta unidad operativa migre junto con el proyecto a un 
ente empresarial sostenible aun futuro.  
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 Objetivo Intermedio 2 
 

Transformar la producción de especias en productos aptos para su mercadeo 
 
Dada la naturaleza de la cadena de especias, resulta casi imposible que se desarrolle 
una nueva industria en la región en torno a la misma si es que no existe una 
importante inversión en maquinaria y equipos, y de la mano, se establezca y opere un 
sistema eficiente de acopio, transformación, selección y empaque.  Todo con la 
finalidad de generar productos aptos para su mercadeo. 
 
Este objetivo implica entonces el complementar las inversiones efectuadas en 
transformación en la denominada CAPEC1 y en diseñar y operar un sistema eficiente 
de acopio y transformación. 
 
Los indicadores de este objetivo intermedio son: 
 

• Al final del primer semestre, 3 nuevas plantas agroindustriales de deshidratado 
de orégano han sido montadas y están en funcionamiento (Villa Serrano, 
Redención Pampa, Padilla) 

• Un total de 300 toneladas de orégano fresco han sido procesadas hasta el final 
de este proyecto 

• Un total de 36 toneladas orégano deshidratado producidas 

• Un total de 14 toneladas de orégano deshidratado (o su equivalente en fresco) 
han sido destinadas a la destilación de aceites esenciales. 

 
Objetivo Intermedio 3 
 

Apoyar la comercialización de especias en mercados nacionales e internacionales. 
 
Este objetivo está referido a la importancia de establecer la imagen nacional como 
proveedor de especias, tanto en el ámbito del mercado interno como en el del 
mercado internacional. 
 
La primera fase del proyecto ha permitido iniciar acciones de comercialización, en las 
que los principales resultados apuntan a la oportunidad de desplazar las 
importaciones en el mercado interno y de generar transacciones internacionales en 
base de alcanzar altos niveles de calidad. 
 
En esta fase será fundamental el acceso al mercado de la producción de aceites 
esenciales, principalmente de orégano. 
 

 
1 Complejo Agroindustrial de Especias y Condimentos, parte de la UNEC 
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Los indicadores para este objetivo intermedio son: 
 
 

• Al final de esta fase del proyecto un total de 30 toneladas de orégano 
deshidratado han sido comercializadas en mercados nacionales e 
internacionales. 

• Al final del primer año un total de 150 litros de aceites esenciales de orégano y 
otras especias han sido comercializados en mercados nacionales e 
internacionales 

• El 80% de la producción de especias anuales (anís y orégano) cosechadas 
han sido comercializados hasta el final de esta fase del proyecto. 

 
Objetivo Intermedio 4 
 

Fortalecer a las cooperativas participantes del proyecto para el establecimiento y 
operación de la UNEC como entidad privada con fines de lucro. 
 
La cadena de especias es nueva en el área del proyecto, los eslabones de 
producción agrícola, transformación y mercadeo mayorista están en proceso de 
formación y articulación con los eslabones posteriores. 
 
La Unidad de Negocios de Especias y Condimentos (UNEC), es uno de los productos 
del primer proyecto del Programa, y representa el brazo de negocios e 
implementación del proyecto de AGROCENTRAL. 
 
Se busca con este nuevo proyecto, que la UNEC migre de la posición actual hacia 
una posición de entidad privada con fines de lucro (empresa) de la que participen las 
5 cooperativas involucradas y AGROCENTRAL en condición de socios. 
 
Para alcanzar un desarrollo gradual de la institucionalización de la UNEC como ente 
centralizador y operador del negocio de especias de las cooperativas participantes, se 
promoverá el establecimiento de un comité de proyecto en el que participen un 
representante por entidad financiadora (FDTA-Valles y SOCODEVI) y dos 
representantes por la central y dos por cada cooperativa, además del jefe de la UNEC 
 
Dentro este comité y de manera ampliada a los directores y administradores de las 
cooperativas se efectuarán capacitaciones en gestión empresarial: formulación de 
planes de negocio, interpretación de estados financieros, planes estratégicos de 
mercadeo y otros tópicos vinculados a la dirección de empresas. 
Adicionalmente durante la gestión del proyecto, se brindará asesoramiento 
permanente a los consejos de administración de las cooperativas y la central en 
temas vinculados al negocio de especias. 
Los indicadores de éxito para este objetivo intermedio son: 
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• Se ha establecido y opera de manera regular un comité de proyecto, 
conformado por un representante por cada financiador,  dos por cada 
cooperativa y  dos por Agrocentral. 

Al final de esta fase del proyecto, se ha establecido legalmente una entidad privada 
con fines de lucro, con participación de las 5 cooperativas y Agrocentral. 
 
 

4. Descripción de la(s) innovación(es) tecnológica(s) 
  
La mayor  innovación tecnológica esta dado por en este proyecto y para ser consecuentes 
con la visión que persigue, esta representa el establecimiento de una nueva cadena agro 
productiva viable en todos los eslabones, en una de las regiones más deprimidas de los 
valles de Bolivia, en esta fase de cooperación, el mayor esfuerzo esta dado por afianzar mas 
el eslabón de negocios, entiéndase por la misma, continuar aperturando nuevos nichos de 
mercados, nuevos clientes y mantener los que fueron aperturando, como siempre velando 
temas de calidad, continuidad, precio y en especial profesionalismo en los despachos 
realizados. 
 
La cadena de especias y condimentos demanda un alto grado de sofisticación tecnológica, 
aun mas de el que hemos alcanzado en la primera intervención  para poder ser competitiva, 
expresada en las variedades a ser producidas, los sistemas de producción, cosecha y 
poscosecha, el control de calidad, el almacenamiento y la comercialización. 
 
Luego de apoyarnos e intervenir la FDTA-Valles y Socodevi  en este proyecto, encontró que 
la cadena estaba iniciando su desarrollo mediante la introducción de material vegetal y la 
promoción de siembras, sin embargo aún restaba eslabonar los procesos de producción, 
acopio, poscosecha, transformación, selección, empaque y comercialización. 
 
La principal limitante identificada fue la de deshidratación de las hojas frescas de orégano, 
debido a que el pico de producción se concentra en los meses de mayor precipitación  
 
4.1 Innovaciones Tecnológicas por Área 
4.1.1 Área de Producción y Extensión.- 
 
En el área de producción, la mayor  transferencia tecnológica que se tiene, es la  continuar 
con pruebas ya en escala comercial y por ende el establecimiento de la cadena de otras 
especias, como es el caso de anís, comino, melisa, salvia, mejorana, estragon y otras que se 
encuentran en menor escala.  
 
Otra transferencia importante de nombrar, es la adopción y validación de la metodología de 
extensión de las escuelas de campo, que luego de trabajar en los cinco municipios donde se 
esta desarrollando el proyecto, se ha logrado implementar la misma en las 600 familias 
beneficiarias, trabajando en un promedio de 15 escuelas establecidas. 
 



                                                                                                                                   Informe Final  Proyecto FDTAV-F002 

     UNEC  

  
 

 

 8 

De igual manera en un avance positivo y de investigación, se logro identificar la mezcla 
necesaria de recursos locales, para la obtención de un sustrato local para la multiplicación de 
esquejes, para los plantines, antes de esta investigación y validación por parte del equipo 
técnico y de la pasante Genoveva Legault, dicho sustrato era importado. 
 
4.1.2 Área de Procesamiento.- 
 
Es en esta fase donde se encuentra el mayor paso de adopción de tecnología como tal, ya 
que gracias al apoyo brindado por la FDTA-Valles, con la delegación de un profesional 
especifico para el estudio en forma conjunta con el equipo de la UNEC, del deshidratado de 
especies, dicho profesional logro implementar hornos de mampostería en la parte exterior, 
interiormente recubiertos con planchas metálicas diseñadas e implementadas localmente. 
 
La validación de estos equipos, montados en tres plantas industriales, a logrado aumentar el 
volumen de deshidratado y la eficiencia en le proceso como tal, solo para realizar una 
comparación con los secadores De Cloet cada uno de las plantas industriales nuevas logra 
deshidratar mas del 220 %, reduciendo el tiempo en un 28% aproximadamente, de lo que 
tardaba un De Cloet. 
 
De igual manera, se logro dar un gran paso en lo que se refiere a la protocolización y 
estandarización del proceso de extracción de aceites esenciales, logrando tener un producto 
adecuado, con el procedimiento y tiempo indicado. 
 
En la planta de selección, clasificación y empaque, gracias a una redistribución y modificación 
de las maquinas, adquisición de nuevas partes y equipos, hemos logrado una eficiencia del 
96,73% de procesamiento como tal. 
 
4.1.3 Área Comercial 
 
Dentro de esta, el mayor logro esta dado por la consolidación de una cartera de clientes y 
pedidos constantes, ya hemos logrado aperturar el negocio en los mercados identificados 
como potenciales, estamos luego de haber exportado por casi tres años de forma constante, 
manteniéndonos y consolidando aun mas dichos mercados  
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5. Estrategia de implementación 
 
Dentro de las actividades desarrolladas para la aplicación, validación y adopción de los 
paquetes de transferencia de tecnología se realizaron  221 talleres participativos en los que 
se logro capacitar, orientar a mas de 2687 beneficiarios con un porcentaje de asistencia de 
mas del 29% de mujeres.2 Por un lado, se realizaron 7 reuniones de comité de proyecto, en 
las que se explico minuciosamente las metas y objetivos que esta logrando la UNEC además 
de tocar varios temas de la ejecución y toma de decisiones futuras, se llevaron acabo 23 
reuniones técnicas en la que se tocaron detalles de la implementación del proyecto y temas 
logísticos para el logro de las metas propuestas, con el proyecto FIT-8 se realizaron 4 
sesiones de charlas e intercambio de experiencias, además de dos visitas de campo, para la 
validación de las recomendaciones y del trabajo desarrollado. 
 
Actualmente se han identificado 76 agricultores lideres en las 77 comunidades con los que sé 
esta trabajando con la aplicación de metodologías en escuelas de campo, se trabaja 
actualmente con quince ECAS, en los cinco municipios donde se ejecuta el proyecto, para tal 
efecto se realizo el desarrollo de 24curriculas a tocar en el transcurso de un ciclo del cultivo, 
con una parcela demostrativa por cada ECA, además se logro la conformación de nuevas 
ECAS para el desarrollo especifico de las otras especias, tal es el caso de anís y comino. 
 
Se a capacitado a mas de 75 pobladores de los municipios de Tomina, Sopachuy, Padilla, 
Villa Serrano y Redención Pampa, en su totalidad socios o hijos de socios de las 
cooperativas,  en la utilización y funcionamiento de las plantas industriales de deshidratado. 
De igual manera en la planta de clasificación, selección y empaque se logro capacitar a 
personal, para el desarrollo concernientes en esta planta, el numero de personas capacitadas 
es de 22, las mismas que son requeridas a trabajar cuando se tiene un pedido de exportación 
en puertas. 
 
Se logró la construcción de 47 secadores tradicionales, donde mas del 46 % recaen en el 
municipio de Redención Pampa, sonde esta probada la viabilidad de funcionamiento de 
estos. 
 
Se ha logrado la obtención por segunda oportunidad del Registro Ambiental Industrial, del 
Complejo Agroindustrial de Procesamiento de Especias y Condimentos, cuyo código de 
registro es 0104020001, otorgándonos categoría 4 de acuerdo y en conformidad del decreto 
supremo 26736.  
 
Se ha logrado certificar al proyecto ante la Secretaria Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaría, cumpliendo con los requisitos técnicos y legales previstos por el 
reglamento, como exportador de material vegetal. 
 
Se gestionaron las visitas de campo pertinentes y aplicación de sus recomendaciones de la 
certificadora de cultivos orgánicos Imo Control Latinoamericana, certificadora Suiza, la misma 
que el 19 de septiembre de 2004, en base a la inspección realizada y a los contratos 
existentes, el Instituto de Comercio Ecológico (IMO-SUIZA) confirma a la entidad 

 
2 Anexo N0 5-3 Talleres realizados 
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AGROCENTRAL –UNEC, que la producción de sus propias fincas certificadas, sobre la 
producción orgánica y que la empresa esta autorizada de procesar y comercializar productos 
orgánicos según el reglamento (CCE) No- 2092/91 
 
6. Resultados obtenidos 
 
A continuación se detalla los objetivos que perseguían el proyecto, los resultados a los que 
debía arribar y los resultados obtenidos luego de la implementación de 15 meses de este. 
 
 
Resultados del Proyecto 

Objetivo Principal 
Incrementar los ingresos de 
las familias de agricultores de 
los municipios de Chuquisaca 
centro en un 25% con 
relación a sus ingresos 
agrícolas antes del inicio de 
las intervenciones del 
programa. 

Resultado Esperado.- 
Ingreso mejorado por la 
producción de 1000 metros 
cuadrados, al menos en un 
25% 

Resultado Obtenido.- 
Después de los 20 meses de 
ejecución del proyecto se 
logro incrementar  más de un 
77%, logrando incrementar 
en 186 $us los ingresos 
netos de nuestros 
beneficiarios de los que no 
son. 

Objetivo por Componente Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Apoyo a la producción: 
Incrementar la superficie bajo 
producción de especias en 5 
municipios de Chuquisaca 
Centro. 
 

• Al final del proyecto, 
la superficie total 
cultivada con orégano 
alcanza a un total de 
50 hectáreas (20 
hectáreas nuevas) 

• Durante la gestión de 
esta fase del proyecto 
(en-dic 04) la 
superficie cultivada 
con especias anuales 
ha llegado a 5 
hectáreas 

• Al final del Segundo 
trimestre 10 hectáreas 
han sido beneficiadas 
con riego mejorado 

 

• El orégano producido 
en campo alcanza 
niveles de contenidos 
de aceites esenciales 
aceptables para el 
mercado (Análisis de 
laboratorio). 

 

• Al 31 de marzo se logro 
establecer 60,5 hectáreas 
en los cinco municipios. 

 
 
 

• Se establecieron 6,4 
hectáreas de nuevos 
cultivos en escala 
comercial específicamente 
en Anís y comino. 

 
 

• Se cuenta con 12 
sistemas de micro riego 
logrando irrigar 12,3 
nuevas hectáreas que 
antes no reunían las 
condiciones hídricas para 
el cultivo.  

•  Se logro establecer las 
variedades a multiplicarse 
que tienen potencial en 
mercados internacionales 
para la comercialización 
de aceites esenciales. 
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Resultados del Proyecto 

  
 
 

Cosecha y Poscosecha: 
Transformar la producción de 
especias en productos aptos 
para su mercadeo. 

• Al final del primer 
semestre, 3 nuevas 
plantas 
agroindustriales de 
deshidratado de 
orégano han sido 
montadas y están en 
funcionamiento (Villa 
Serrano, Redención 
Pampa, Padilla). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Un total de 300 
toneladas de orégano 
fresco han sido 
procesadas hasta el 
final de este proyecto 

• Un total de 36 
toneladas orégano 
deshidratado 
producidas. 

 
 

• Un total de 14 
toneladas de orégano 
deshidratado (o su 
equivalente en fresco) 
han sido destinadas a 
la destilación de 
aceites esenciales. 

• Se montaron e instalaron 
las tres plantas 
industriales propuestas, 
cada una de esta cuenta 
con un horno de 
mampostería de mas del 
doble de capacidad que 
los hornos importados, los 
mismos cuentan con 
tecnología de punta, 
además de un sistema de 
acondicionamiento de 
orégano fresco,  la cual 
funciona estrictamente 
planificado en un plan de 
cosechas realizado don el 
fin de ser mas eficientes y 
eficaces en el manejo de 
los mismos. 

• Más de 580 toneladas de 
orégano fresco procesado 
hasta marzo de 2005. 

 
  

• Se logró deshidratar más 
de 80 Toneladas de 
oréganos deshidratado, 
que además reúne 
condiciones de 
comercialización. 

• 3,6 toneladas de orégano 
deshidratado, destinado 
para la extracción de 
aceites esenciales. 

 

Comercialización:  
Apoyar la comercialización 
de especias en mercados 
nacionales e internacionales. 

• Al final de esta fase 
del proyecto un total 
de 30 toneladas de 
orégano deshidratado 
han sido 
comercializadas en 

• Luego de los 20 meses de 
ejecución del proyecto se 
logro comercializar más de 
85 Toneladas en 
mercados nacionales e 
internacionales, haciendo 
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Resultados del Proyecto 

mercados nacionales 
e internacionales. 

 

• Al final del primer año 
un total de 150 litros 
de aceites esenciales 
de orégano y otras 
especias han sido 
comercializados en 
mercados nacionales 
e internacionales. 

• El 80% de la 
producción de 
especias anuales 
(anís y orégano) 
cosechadas han sido 
comercializados hasta 
el final de esta fase 
del proyecto. 

 

hincapié que este ultimo 
esta dado en un 94 por 
ciento. 

• Se logró comercializar 6,5 
kilos de aceites esenciales 
en mercados 
internacionales. 

 
 
 
 

• Se logró comercializar un 
100% de las especias 
anuales producidas y 
acopiadas en la campaña 
2004. 

 
 

Fortalecimiento 
Organizacional: 
Fortalecer a las cooperativas 
participantes del proyecto 
para el establecimiento y 
operación de la UNEC como 
entidad privada con fines de 
lucro. 
 

 

• Se ha establecido y 
opera de manera 
regular un comité de 
proyecto, conformado 
por un representante 
por cada financiador,  
dos por cada 
cooperativa y  dos por 
Agrocentral. 

• Al final de esta fase 
del proyecto, se ha 
establecido 
legalmente una 
entidad privada con 
fines de lucro, con 
participación de las 5 
cooperativas y 
Agrocentral.  

 

• Se logro establecer un 
comité de proyecto, tal 
cual estaba diseñado, el 
mismo que logro reunirse 
para tomar decisiones 
estratégicas regularmente. 

 
 
 

• Hasta el 31 de marzo, se 
tiene bastante avanzado la 
formación de la UNEC, 
como ente privado con 
fines de lucro. 

Componente de Procesos: 
Participación de agricultores 
en la producción del cultivo 
de orégano. 

• 500 beneficiarios, 
involucrados en el cultivo 
de orégano. 

• Se cuenta con 600  
beneficiarios involucrados 
en los 5 municipios, en los 
que estamos trabajando. 

 
7. Efectos e Impactos 
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El principal efecto e impacto esta dado por la estructuración de una cadena agro productiva, 
con enfoque empresarial, en la que la misma se destaca por nivel de gestión empresarial, 
dado por el manejo de la totalidad de los eslabones de la cadena. 
 
Logrando constituirse en el primer exportador agroindustrial y logrando ser el segundo  
exportador del departamento. 
 
Uno de los tantos efectos que ha logrado generar el proyecto luego de sus 15 de ejecución,  
fue la participación activa de las mujeres en la producción del cultivo, con tareas especificas 
destinadas a realizar estas, se crearon 5087 jornales, de los cuales fueron suplidos un 72 % 
por mujeres, logrando cancelar al menos 25 bolivianos por día trabajado de 8 horas. 
 
Fortalecimiento de cada una de las cooperativas con las que estamos trabajando entre sus 
socios y estas, además de crear una necesidad e interés latente de afiliarse nuevos 
interesados. 
 
Sé ha creado relaciones mas estrecha y fortalecidas, entre las cooperativas y los gobiernos 
municipales, donde sé esta desarrollando el proyecto, en el marco de convenios de apoyo 
con el fin de apoyar a este. 
 
Se han vinculado, aun más las relaciones entre la central con sus cooperativas afiliadas, 
apoyando el proyecto en la participación en eventos, seminarios, giras informativas, 
reestructuración de estatutos, apoyo en gestiones administrativas, reforzamiento 
organizacional. 
 
Sé ha beneficiado a los agricultores, por la inclusión del proyecto, de la compra de todo el 
producto cosechado por estos, con mas de Bolivianos  430,000.00, los cuales ascienden a la 
compra de mas de 86 toneladas de orégano deshidratado. 
 
Sé ha apoyado con la construcción y/o mejoramiento de sistemas de micro riego, los cuales 
han coadyuvado a la irrigación de mas de 12,3 hectáreas de cultivo directo o especifico de 
orégano, el numero de hectáreas efectivas que se lograra con la irrigación de estas obras 
realizadas será aun mayor, de igual manera en la ejecución, construcción y manejo de estas 
obras se velaron temas ambientales en la construcción de estos. 
 
Se construyo 47 secaderos familiares y/o comunales, dando apoyo a comunidades y 
agricultores alejados, interesados en la producción del cultivo, los mismos que se realiza un 
seguimiento, para que el producto que se obtenga de estos, reúna las condiciones necesarias 
de comercialización. 
 
Sé ha validado y adoptado tecnología de deshidratado, con la implementación de 3 nuevos  
hornos industriales con tecnología de punta, además sé ha desarrollado un sistema de 
acondicionamiento de orégano fresco para el deshidratado. 
Para la consolidación de las 60,52 hectáreas de cultivo, sé ha trabajado con una producción 
100% biológica, de esta manera se ha desarrollado un nuevo enfoque dentro de los 
agricultores con la producción orgánica. 
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Capacitación en distintos temas, de más de 2687 personas, en 221 eventos de capacitación 
logrando una participación de un 29,1 %  de asistencia de mujeres. 
 
8. Lecciones aprendidas 
 
La mayor lección aprendida es la estructuración y consolidación de una cadena agro 
productiva con un enfoque de negocios, logrando concatenar todos y cada uno de los 
eslabones, llegando  actualmente a mantener un sistema en funcionamiento completamente 
eficiente y eficaz al requerimiento de mercado, con la consolidación de una cartera de 
clientes nacionales e internacionales establecida. 
 
Luego de haber transcurrido por segunda oportunidad con campañas de producción de otras 
especias, ver su comportamiento y validación, sondear en mercados nacionales e 
internacionales del producto, sus características y precios, se logro observar que vamos por 
el camino correcto, y que la nueva siembra para una próxima gestión debe estar dada por 
una campaña ya en escala comercial. 
 
Los rendimientos de parcelas alcanzados durante la presente gestión muestran proyecciones 
de cosecha de hasta 18 toneladas de orégano fresco por hectárea , superando en un 50 %  
las expectativas de 12 toneladas previstas en el diseño del proyecto inicial, en aquellas 
parcelas que lograron a una edad promedio de tres años, las que sobrepasaron esta edad de 
vida sufrieron una disminución gradual en la producción de producto fresco, es en este 
sentido que a partir de ese momento de vida de la planta se deberá pensar en cambio 
gradual de aquellas plantas que disminuyan nuestras proyecciones iniciales de 12 toneladas 
la hectárea. 
El orégano obtenido en las plantas industriales montados tanto en los hornos importados 
como en los construidos de mampostería han alcanzado estándares de calidad aceptables en 
mercados nacionales e internacionales, de igual manera en varias comunidades en especial 
en el municipio de Redención Pampa se logro tener un resultado aceptable de producto 
deshidratado que reúne las condiciones de comercialización. 
 
9. Recomendaciones 
 
El proyecto” Apoyo a la producción y comercialización de especias y condimentos en 
los valles de Chuquisaca” es el único  proyecto que trabaja en la cadena de especias, hasta 
el momento en escala comercial y con una visión de negocios. 
Es en este sentido, que la cadena gracias a los 20 meses de proyecto iniciales en la anterior 
intervención y ahora luego de 15 meses de apoyo en la consolidación de dicha cadena, se a 
logrado avanzar y estructurar los cimientos, pero para lograr dominar el cultivo es necesario 
seguir trabajando en su fortalecimiento, para el alcanzar aun  mayores logros para el 
fortalecimiento completo de esta. 
Se sugieren las siguientes acciones futuras de investigación y desarrollo, en las siguientes 
áreas: 
 
9.1 Área Agrícola 
- continuar con la selección y validación de otras variedades, enfocando a mercado con un 
mayor contenido de aceites esenciales. 
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-Seguir trabando en la producción orgánica, para lograr concretar la certificación oficial, 
además de validar el resto de las otras especias con las que estamos trabajando. 
- Ampliar las extensiones de otros cultivos, tal es el caso del Anís, Comino y albaca, además 
de seguir experimentando con otras especias para probar su adecuación y rendimientos, ya 
que han demostrado un interés grande en mercados locales e internacionales y su manejo 
agronómico se adecua perfectamente. 
 
- Capacitación constante y apoyo con especialistas en esta área al equipo técnico, para que 
los mismos trasmitan estos conocimientos a los beneficiarios en los municipios que están 
desarrollando su trabajo. 
 
9.2 Área Procesamiento 
-Prueba de nuevos protocolos y validación de estos, para el funcionamiento de los hornos 
industriales, para reducir el tiempo de utilización de estos. 
 
-Construcción de hornos fijos locales, en los municipios de Tomina, Padilla y Sopachuy, ya 
que actualmente se procesa al 100 de capacidad, como el fin es de poder extender aun mas 
las áreas en este y otros municipios es propicio la construcción de nuevas plantas 
industriales. 
 
-Rediseño e implementación de nuevos  programas de acopio, por municipio de acuerdo a la 
capacidad de las plantas instaladas actuales y las nuevas a construir, en cada municipio en 
concordancia al requerimiento del mercado. 
 
-Continuar con la capacitación de operarios locales en cada una de estas plantas para su 
manejo práctico de las mismas. 
 
-Búsqueda de nuevas validaciones del protocolo del equipo de extracción de aceites 
esenciales, realizando una sistematización de la información obtenida de los análisis de 
laboratorio. 
-Construcción de nuevos secaderos artesanales en comunidades alejadas de las plantas de 
procesamiento. 
-Construcción de una planta de selección, clasificación y empaque, acorde a normas 
internacionales y al volumen de procesamiento que se necesitara para satisfacer la demanda 
internacional, de igual manera adquirir y mejorar la maquinaria existente, reducción el 
proceso de clasificación y selección. 
-Iniciar un proceso se aplicación de buenas prácticas en toda la cadena, enfocando a calificar 
para el HACCP y consecutivamente a normas ISO 
 
 
 
9.3 Área Comercial 
9.4  
- Mantener y consolidar aun más clientes internacionales, ampliar nuestra gama ofertable de 
exportación con productos afines. 
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- Ingresar en nuevos países atractivos tanto en precios, como en volúmenes de pedido, tal es 
el caso de la comunidad europea. 
- Aperturar nichos de mercado, para los aceites esenciales, tanto en mercado nacional e 
internacional. 
-Gestionar ante IBNORCA3  , la aplicación y regulación de una norma de calidad para el 
orégano, seriamos los pioneros y podríamos regir dicha regulación al producto con el que 
actualmente contamos y frenar la importación y contrabando de países vecinos. 
-Convertirse en un proveedor confiable para desarrollar relaciones de largo plazo y de 
mejores precios internacionales. 
 
 
 
. 
 

 
3 Instituto Boliviano de Normalización de la Calidad  


