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INFORME FINAL 
PROYECTO ESPECIAS 
 
1. Título: Escalamiento de los procesos de Comercialización  y Exportación de Anis  
y Otras Especias Aromáticas  en el Municipio de Omereque 
 
2. Identificación del Proyecto – Información General 
 

Código: 003/Q 

Cadena/Programa: Especias 

Demandante(s): 
Cooperativa Agropecuária Integral de 
Omereque Ltda. “C.A.I.O.” 

Oferente: CIAPROT 

Financiador: FDTA-Valles 

Periodo – inicio y fin de proyecto 
(dd/mm/aa) 

22/12/2011 – 31/08/2012 

Ubicación: 
Municipio de Omereque (Cono Sur de 
Cochabamba) 

Costo Total del Proyecto (en Bs.) 
306.680.00  (TRECIENTOS SIES MIL 
SEICIENTOS OCHENTA 00/100 
BOLIVIANOS). 

Objetivo: 

Incrementar los ingresos en al menos 20% 
de 350 familias de pequeños productores 
de especias del municipio de Omereque, a 
través de la adopción de innovaciones 
tecnológicas en la producción, cosecha, 
pos cosecha de anís y otras especies 
aromáticas, incremento de volúmenes 
para mercado local y de exportación, 
comercialización organizada, y 
fortalecimiento institucional y de la gestión 
del agro negocio de la Cooperativa 
Agropecuaria Integral Omereque 
 

 
 
3 Resumen del proyecto 
 
El proyecto ha complementado acciones iniciadas por el Desarrollo de Empresas Rurales-
DER,l Pita 003/F “Apoyo a la Producción y Comercialización de Especias en el Cono Sur 
de Cochabamba”, Pita 003/N”Fomento a la industrias del anis y otras especias en el 
municipio de Omereque, bajo el financiamiento de la FDTA-Valles, siendo su Objetivo 
Principal incrementar los ingresos provenientes de la producción de anís, orégano y 
comino en 250 familias en 20% adicional al incremento logrado en el proyecto previo a 
través del fortalecimiento a la gestión de negocios de la CAIO,;  El Proyecto ha 
consolidado las innovaciones tecnológicas encaradas en el Pita 003/FC, comprendiendo  
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los  siguientes  componentes: 1 Producción, Lograr que los productores de anís, orégano 
y comino beneficiarios del proyecto incrementen el porcentaje de adopción del paquete 
tecnológico desarrollado y difundido en intervenciones anteriores implementando las 
innovaciones tecnológicas desarrolladas mediante la asistencia técnica y capacitación 
personalizada a los productores;  2 Cosecha y Pos cosecha, Incrementar la cantidad de 
productores con acceso a tecnología adecuada de cosecha y pos cosecha con 
equipamiento de segado, trillado y venteado en los cultivos de anís, orégano y comino con 
el aprovisionamiento de trilladoras y venteadoras para especias;;  3 Fortalecimiento 
Institucional, Fortalecer las capacidades organizativas, financieras, logísticas y de 
procesamiento de la organización de base de la CAIO Ltda., con el fin de incorporar a su 
estructura un modelo empresarial y de gestión de negocios mediante la motivación y 
empoderamiento de capacidades organizativas, financieras, logísticas y de procesamiento 
de la Cooperativa de Productores Agropecuarios de Omereque Ltda. “CAIO”;  4 
Comercialización, Lograr negocios rentables y sostenibles a través de una unidad 
empresarial creada para la CAIO Ltda., en base a anís, orégano y comino. Consolidando 
procesos de mercadeo y comercialización de las especias; 5 Ambiental Implementar las 
innovaciones tecnológicas incorporando aspectos ambientalmente adecuados con el fin 
de acceder competitivamente a los mercados y cumplir con las leyes ambientales. 
 
Los productores de anís tienen la confianza de estar bajo una organización que les 
respalda como es la Cooperativa Agropecuaria Integral Omereque Ltda. “CAIO”, que 
desde  gestiones pasadas se ha consolidado con la personería jurídica obtenida, una 
infraestructura de acopio y el respaldo en la comercialización que asegure la venta a 
mejores precios y sin muchos intermediarios para la exportación. 
 
El proyecto ha direccionado el apoyo en la producción desde la selección de la semilla, 
preparación del terreno y labores culturales aplicadas de manera adecuada; el uso 
racional y eficiente de agroquímicos para el control de malezas, insectos y enfermedades, 
además de introducir como alternativas ecológicas los extractos vegetales y los caldos 
minerales en el combate de plagas. 
 
 En pos cosecha se alcanzó gran impacto con la dotación parcial de las trilladoras y 
venteadoras que redujeron al mínimo la necesidad de mano de obra y se mejoró la calidad 
de los productos. 
Se ha introducido nueva tecnología en el municipio en la parte de cosecha del cultivo del 
anis con la implementación de Corta setos, los cuales minimizan la mano de obra en la 
parte de segado del anis. 
 
 
El municipio de Omereque es una zona de alto potencial de producción de especias y el 
apoyo que necesita es el incremento de equipos de cosecha en la tecnificación de  la  pos 
cosecha, por la escasez de mano de obra en la zona y la mayor demanda de un producto 
de calidad en el mercado.  



Pita 003/Q 

Escalamiento de los procesos de comercialización y exportación de anís - Omereque 5 

4 .Descripción de la(s) innovación(es) tecnológica(s) 
 
A continuación presentamos una descripción de las innovaciones tecnológicas aplicadas o 
validadas en los componentes del proyecto, haciendo un paralelismo con lo que se 
aplicaba antes del proyecto. 
 

Tecnología Antes del Proyecto Después del Proyecto 

Pre-Producción 

Rotación de 
cultivo 

Los agricultores siembran  
anís en el mismo terreno del 
año pasado, pocos practican 
las actividades de rotación de 
cultivos. 

Aplican la rotación de cultivos, si 
siembran papa u otro cultivo se 
recomienda poner estiércol, cuyo efecto 
será beneficioso para continuar con el 
cultivo del anís. 
Después de la cosecha de anís se 
recomienda realizar la siembra de una 
leguminosa (frejol, arveja y otros) para 
recuperar la fertilidad del suelo y 
nuevamente dar condiciones al cultivo 
de anís.  

Elección de 
terreno 

El agricultor siembra parcelas 
de  anis de acuerdo a la 
disponibilidad de  terreno. 

Seleccionan el terreno de acuerdo a las 
características de requerimiento del 
cultivo. Preferentemente suelos franco-
arcillosos. Los suelos con mayor 
contenido de arcilla aumentan el 
rendimiento del cultivo y dan mayor 
sostenibilidad al cultivo en el suelo 
(menos susceptibles al acame). 

Preparación 
adecuada de 
terreno 

El preparado de terreno se lo 
realiza con yunta y tractor. 
Algunos productores no 
realizan el mismo con 
anticipación la  nivelada y 
desterronado del suelo. 

La preparación del terreno se realiza 
con tractor utilizando el implemento del 
arado  que realiza un  trabajo más 
profundo y efectivo en la capa arable, 
muy beneficiosa para la raíz pivotante 
del cultivo. Por otro lado se realiza el 
rastrado con tractor para mullir y nivelar 
el suelo para posteriormente afinar con 
azadón  los surcos aperturados para la 
siembra del anis (nivelado-avivado). 
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Tecnología Antes del Proyecto Después del Proyecto 

Uso de 
semilla de 
calidad 

Usan semillas de restos de las 
cosechas anteriores (no 
seleccionan).  

Seleccionan la semilla en la cosecha de 
plantas de buena fisiología, bajo los 
siguientes criterios: 
1. Plantas con alto rendimiento, que 
tengan una producción alta  y de 
buenas características de granos 
grandes y llenos. 
 2. Plantas con tallos  de porte alto y 
erguido, que no estén acamados en el 
suelo. 
3. Plantas que hayan madurado 
primero. 
4. Plantas sanas, que no presenten  
ataque de plagas o enfermedades. 

Tratamiento 
semillas 

Semilla guardada  en almacén 
provisional junto con otros 
productos agrícolas expuestos 
a roedores y otras plagas. 

Almacenamiento de la semilla sin 
ventear pero cernida con vestigios de 
hojas menudas del mismo cultivo, que 
hace que el grano mantenga las 
características de calidad, sabor y 
aroma. En ambientes  frescos  y 
ventilados, sobre tarimas. 
 Aplican productos preventivos contra el 
ataque de roedores.  

Producción 

Densidad 
adecuada 

Siembra con exceso cantidad 
de semilla  (20-25kg/ha).  
La competencia entre plantas 
retrasa el crecimiento. 

Distribución uniforme de la semilla en el 
suelo (12-15kg/ha). Si existiera 
sobrepoblación realizan la actividad del 
raleo de plantas. 

Profundidad  
de siembra 

En general se tiene buen 
criterio de cubrir la semilla 
con horquetas, pero en 
ocasiones entierran la semilla 
muy profundamente. 

Para evitar sembrar de forma profunda la 
semilla de anis, se nivela el surco los 
mas uniforme posible, realizan un buen 
arrastre de la horqueta para no enterrar 
mucho la semilla. La profundidad 
adecuada es de 2 a 3 veces el tamaño 
de la semilla. 

Manejo de  
malezas  

El deshierbe lo realizan de 
manera manual, En otras 
usan herbicidas como 
Prometrina y Linuron, pero en 
dosis muy variables. A veces 
queman el cultivo del anis, 
otras no afectan a las 
malezas. 

Se controla de manera correcta las 
malezas dentro el cultivo del anis, 
comino, con herbicidas (Prometrina y 
Linuron), desde la pre-emergencia en 
dosis de acuerdo al desarrollo del cultivo 
(10 a 30 cc), alternando el desmalezado 
con deshierbe de forma  manual. 
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Tecnología Antes del Proyecto Después del Proyecto 

Manejo de 
enfermedades  

. 
El agricultor  realiza el control 
de enfermedades del cultivo 
del anis de forma 
discriminada. 

Para el control de enfermedades se 
orienta inicialmente el uso  de productos 
en base a bio pesticidas (sulfo cálcico, 
caldo bordelés),Dentro los fungicidas 
químicos se recomienda productos 
preventivos como: Carbendazim 
Methalaxil Tebuconazole cuando se 
presentan condiciones criticas de 
ataques de enfermedades como son la 
aparición de hongos (mildiu, alternaría): 
en presencia de alta humedad.  

Manejo de 
insectos  

Tienen conocimiento de los 
daños de insectos pero no 
conocen mucho de los 
productos a usar. 

Se aplica trampas de color, bio 
pesticidas e insecticidas intercalando 
productos  químicos de acuerdo a la 
incidencia de la plaga y con dosis 
diferenciadas. 
 

Uso de 
fertilizantes 
foliares 

Los agricultores  aplican 
fertilizantes en mínima 
cantidad por falta de 
conocimiento de  productos. 

Aplican fertilizantes de Té de guano, Biol 
(orgánico), Kalifol y Fosfol (sintéticos) 
para mejorar el desarrollo y rendimiento 
de los cultivos, con criterio y 
conocimiento de los productos y épocas 
correctas aplicación.  
 

Frecuencia de 
riego 

Utilizan riego por inundación 
de rio o lagunas. Con  
caudales elevados  y 
frecuentes. 

Realizan el riego según  requerimiento 
del cultivo, con caudales bajos. 
 Realizan  el primer riego con caudal 
mínimo para evitar tapado profundo del 
grano, por arrastre de sedimento y evitar 
el   arrastre de semilla por la fuerza del 
agua. 
Con el proyecto se esta implementando 
sistema de riego por goteo, lo cual 
maximiza el uso del agua en los cultivos 
de especias, se realiza el seguimiento 
correspondiente a dicha actividad, ya 
que es la primera ves que se implementa 
en el municipio dentro el cultivo de las 
especias  
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Tecnología Antes del Proyecto Después del Proyecto 

Uso seguro 
de plaguicidas 

Existe el conocimiento del 
daño de los productos 
químicos pero realizan poco 
cuidado del manejo y 
contacto con los pesticidas 

Los agricultores aplican las 
capacitaciones  de uso y manejo seguro 
de pesticidas y tienen más cuidado en 
evitar el contacto con los productos y 
guardar los envases en lugares 
adecuados (deposito). 
 Reciclan y queman los deshechos 
sólidos usados. 

Cosecha y Pos cosecha 

Momento 
óptimo de 
cosecha 

El momento óptimo de 
cosecha se lo realiza de forma 
visual. 

El momento optimo de cosecha se 
sigue realizando de forma visual, a la 
ves incluyen otros parámetros como son 
cambio de coloración del grano de anis 
(gris amarillenta), tamaño de grano, 
textura del grano,      cuando el cultivo 
presenta  80 a 90% de cambio de 
coloración. 

Cosecha 
(corte) 

Corte con hoz , matas de anis 
tendidos de forma horizontal 

Se realiza de dos maneras: 
Corte con hoz en la base del tallo de la 
planta para dejar expuesto al sol de 
forma oblicua con las umbelas 
expuestas al sol. 
Corte mecánico con equipo, Corta 
seto, el cual realiza el segado de 
manera continua, relación 1/4, 
comprado al corte manual, Es decir  que 
con el uso del equipo realizas el segado 
de 1 Ha En un día  y de forma manual 
se realiza el segado de tan solo 2500 
metros cuadrados dejando las matas de 
anis expuestos al sol a un costado del 
surco de forma oblicua (actividad 
realizada por otro operario). 
 

Secado Secado en el surco de la 
matas de forma horizontal 
(tarda mas tiempo). 

El secado lo realizan  en la misma 
parcela, colocando las matas de forma 
oblicua con dirección de las umbelas al 
sol en el mismo surco, con el propósito 
de que sequen las umbelas más rápido 
antes que los tallos. 
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Tecnología Antes del Proyecto Después del Proyecto 

Trillado El trillado lo realizan a golpe 
con palos de madera, 1 Ha se 
trilla en 8 días. 

El trillado lo realizan  de dos maneras: 
con  equipo mecánico consistente en 
la maquina trilladora,  reduciendo el 
tiempo de operación  de una Ha a 1 día 
en 80% 
De forma manual  20%, actividad en la 
cual se trilla el anis por golpe con palos 

Venteado Lo realizan con  viento natural 
en los mismos  potreros o en 
cercanías a sus casas. 
Tardando  entre 2 y 3 días 
para  0.25 ha (6-8 qq/día),  
además  están sujetos a la 
disponibilidad e uniformidad 
del viento.  

En algunas comunidades  aun realizan 
el venteado de manera artesanal  con 
corrientes de vientos naturales, por dos 
razones: 
Son comunidades alejadas, donde los 
equipos de cosecha aun no han llegado 
La otra razón es que si existe equipos 
de cosecha solo tienen un motor para 
todo el equipo de pos cosecha, y la 
misma (motor) se utiliza más en el 
trillado del anis, faltando otro motor para 
la actividad del venteado. 
Desde la dotación de equipos de 
venteado, muchos lo realizan de 
manera mecánica, trabajo de venteado  
que lo pueden realizar en cualquier 
momento del día. 
En un día de jornal se ventea 10-12 qq.. 

Almacenaje Almacenan en la casa, en 
condiciones no adecuadas, 
sobre la tierra,  expuesto a 
roedores y otros animales. 

El almacenaje se realiza sobre tarimas 
en ambientes oscuros, bajo techo, 
fresco,    y aireados  para conservar  su 
aroma y calidad. 
Algunos socios almacenan el anis en el 
Centro de Acopio de la C.A.I.O., por las 
condiciones buenas para el almacenaje  
y aprovechar la circunstancia para 
ofertar el producto a los mercados vía  
Cooperativa. 

 
 
5. Estrategia de implementación 
 
Se aplicó diferentes metodologías de validación y transferencia de tecnología  que fueron 
de impacto para los productores de las distintas comunidades, entre ellas tenemos: 
parcelas demostrativas, parcelas de investigación, parcelas de validación, talleres, giras y 
cursos. A continuación describimos las metodologías y actividades desarrolladas. 
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Capacitación cursos y talleres 
 
En cuanto a la metodología, se buscó la participación de los productores, habiendo 
preferido los talleres participativos en campo para transmitir los conocimientos. En otros 
casos se emplearon cursos, dentro los cuales se incluyen las demostraciones de método. 
La orientación de las capacitaciones ha sido práctica antes que teórica. 
 
Asistencia técnica 
 
Las visitas de asistencia técnicas  realizadas a los productores de anís fueron en forma  
individual y grupal, para dar seguimiento a  la validación de  seis diferentes eco tipos  de 
anís, de diferente  procedencia (Argentina, Perú, etc.),  demostraciones de método en 
manejo mantenimiento y uso adecuado de venteadoras, Corta Setos, Control de malezas, 
Manejo  y Uso correcto de Pesticidas, Seguimiento en la implementación y manejo de 
equipos de riego, Coordinación en el acopio de materia prima de anis para la 
comercialización mediante la C.A.I.O., Fortalecimiento institucional, en los diferentes 
sindicatos y comunidades, del municipio de Omereque. 
 
Producción 
 
Dentro el proceso de producción del anís en la presente gestión se realizara un trabajo de 
levantamiento de información de superficies  con equipos de GPS en todo el municipio de 
Omereque unas ves concluidas la etapa de implementación o siembra de las parcelas de 
anis. 
 

Estrategias de comercialización 

 

Santa Cruz es el mayor centro de acopio de anís, por mayoristas y con precios más 
atractivos para la cooperativa, quienes posteriormente distribuyen en mayor cantidad a 
intermediarios que comercializan el producto al vecino país del Paraguay y en menores 
cantidades a los comerciantes minoristas nacionales. 

Las estrategias planteadas son: 

Estrategia de penetración del mercado: Incrementar la participación en los mercados 
en los que se opera y con los productos actuales. Hacer conocer a la C.A.I.O como 
oferente de grano de anís a nivel nacional. 

Estrategia de desarrollo del mercado: Esta estrategia implica captar  otros segmentos 
de mercado, distintos de los actuales para comercializar el producto en otras áreas 
geográficas. 

Parcelas de validación  
 
En las parcelas de validación en cultivos de anis de los productores se pone en práctica la 
propuesta tecnológica del proyecto, donde se contempla las siguientes temáticas: 
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evaluación de las características genotípicas y fenotípicas  de semillas de anis adquirida 
de países vecinos como Perú y Argentina  en 6 repeticiones, en las comunidades  de 
Jaboncillo, Pampas, Esquina, Astillero, Peña Colorada.: 
 
6.- RESULTADOS 
 

➢ CAPACITACION CURSOS Y TALLERES 
 

       
 
Cuadro  1 

Número de eventos del proyecto 
 

Tipo de 
evento 

 
fortalecimiento Técnica 

Comercialización 
Total 

Curso 2 7  9 

Taller 2   2 

Demostración  15  15 

Reunión   4 4 

Total general 4 22 4 30 

 
Se puede mencionar que durante el periodo del proyecto se realizaron en total 30 eventos, 
siendo 72.42% de temas técnicos y 27.58% de asuntos relativos al fortalecimiento 
organizativo y comercialización, aspectos que hemos manejado relacionados uno con otro 
ya que el objetivo principal de una organización es la comercialización conjunta. 
Figura  1  
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En los temas de capacitación se ha priorizado a nivel grupal en campo la demostración de 
Manejo de corta setos e implementación de sistemas de riego en un 28%, practica del uso 
de la trilladora venteadora en un 21%, ya que el espectro se ha ampliado a los 
beneficiarios con la dotación  de nuevos equipos de trilladoras en la zona. Dentro el 
campo de la producción  se realizo curso de manejo y uso correcto de plaguicidas en 
17%, Por otro lado la comercialización también  ha sido uno de los temas principales con 
14%, por la importancia de obtener buenos ingresos para los agricultores y concientizarlos 
de la fortaleza de la comercialización organizada. Otro de los temas con un 7% ha sido 
costos de producción en los que el agricultor toma conciencia de los factores en los que 
esta empleando su mayor esfuerzo y donde necesita ajuste para optimizar su trabajo y 
obtener mejores beneficios para su familia. Luego el fortalecimiento institucional con el 7% 
para organizar y hacer participes a todos los socios en la organización de la CAIO., La 
parte de control de malezas con un 3% en las que se ha tomado énfasis en el manejo de 
los productos específicamente los cuidados y uso eficiente de los herbicidas , Por ultimo 
se realizo un cursos de fertilización con 3%, para apoyar el desarrollo del ciclo del cultivo 
en los terrenos ampliamente esquilmados,  el cultivo del  anis no necesita mucho 
fertilizante ,ya que por el sobre crecimiento tiende al acame. 
 
Eventos de capacitación por tema 
 
 
Figura  2 
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➢ ASISTENCIA TECNICA 
 
CUADRO  2 

 RESUMEN DE ASISTENCIA TÉCNICA POR COMUNIDAD 
 

Nº COMUNIDADES Nº DE 
PRODUCTORES 

ASISTIDOS 

1 Amaya 4 

2 Astillero 5 

3 Cabreria 2 

4 Chacras 5 

5 Chafra Corral 7 

6 Chari Chari 17 

7 Curadero 10 

8 Elicuni 1 

9 Esmeralda 10 

10 Esquina 2 

11 Guevara 3 

12 H. Grande 4 

13 Jaboncillo 48 

14 Juzgado 4 

15 La Viña 4 

16 Mayustinkuy 8 

17 Monte Grande 6 

18 Omereque 1 

19 P.  Colorada 22 

20 Pampas 35 

21 Peña Colorada 17 

22 Pucara 3 

23 Quebrachas 8 

24 Quiroz 3 

25 San Carlos 40 

26 Soto Pampa 1  
Total general 270 
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Entre las actividades de asistencia se ha realizado, visitas de manera individual  a los 
agricultores (registrados 270 boletas), para brindar apoyo al agricultor de manera practica 
y oportuna en los requerimientos de manejo del cultivo, con la recomendación de la 
actividad o practica a utilizar en el manejo y  buen desarrollo de los cultivos de las 
especias. En cierta forma ha sido mucho más eficiente este sistema de visitas individuales 
por diversos factores:  
 
1.- La ocupación de diversos cultivos del agricultor dentro su parcela, que no podía asistir 
muchas veces a reuniones  
 
2.- Diferencia de desarrollo de los cultivos en la región, donde cada uno tiene sus 
necesidades especificas de aplicación de alguna práctica.  
 
3.- Grados de conocimiento diversos de los agricultores y comprensión de las 
recomendaciones realizadas. 
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➢ PRODUCCION 
 
 
CUADRO  3 
 

 RESUMEN DE PRODUCCION  POR COMUNIDAD 
 

Nº COMUNIDAD  Sup. (ha) 

1 Amaya 12,35 

2 Astillero 1,89 

3 Cabreria 0,94 

4 Calera 4,99 

5 Chafra Corral 3,53 

6 Chajra 0,86 

7 Chari Chari 11,15 

8 Curadero 4,36 

9 Esmeralda 4,44 

10 Esquina 8,41 

11 Guevara 1,75 

12 Huanacni Grande 0,28 

13 Ilicuni 0,43 

14 Jaboncillo 21,51 

15 Juzgado 6,04 

16 LA Viña 12,4 

17 Luchias 4,97 

18 Mataral 11,38 

19 Mayustinkuy 4,58 

20 Monte Grande 2,84 

21 Omereque 1,91 

22 Pacay 1,14 

23 Pampas 12,93 

24 Peña Colorada 22,52 

25 Perereta 1,19 

26 Potrerillo 1,44 

27 Pucara 27,84 

28 Quebrachas 7,71 

29 San Carlos 45,87 

30 Soto Pampa 0,17 

31 Tenajones 0,83 

32 Tipa Bañado 2,68 

 Total general 245,33 
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CUADRO  4  

RESUMEN DE PRODUCCION DE COMINO 
 

COMUNIDAD SUPERFICIE Ha. 

Chajra 0,37 

Chajra  0,02 

Guevara 1,92 

La Viña 1,99 

Monte Grande 1,75 

Pampas 2,26 

Soto pampa 0,95 

Total general 9,26 

 
 
Figura  3 
 
Grafica de comparación de establecimiento de parcelas de anis por año 
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Figura 4 
 
Número de agricultores que sembraron anis por año 
 

 
 
Figura  5 
 
Rendimientos de anis /Año  
 

 
 
 
Los rendimientos en la  producción de anís del año 2012, se estima bajo el fundamento de 
las primeras cosechas que se realizan en zonas temporales 
 

➢ COMERCIALIZACION 
 
GESTION COMERCIAL 
 
La Cooperativa Agropecuaria Integral Omereque, tiene como objetivos el mejorar los 
procesos formales de comercialización de anís tanto a mercados locales y del exterior, 
dentro este proceso existe la necesidad de identificar potenciales compradores de anís los 
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mismos que pueden ser: Importadores, exportadores, brókeres y comerciantes 
mayoristas.  

El desafío de la organización, es que el consumidor pague un poco menos y que el 
productor genuino reciba un poco más. La C.A.I.O pretende acercar al productor al 
mercado, achicar la brecha y eliminar la intermediación innecesaria y costosa de los 
rescatistas e intermediarios conocidos, consolidando  alianzas solidarias para fortalecer el 
comercio y el precio justo. 

Sin lugar a dudas, es una buena estrategia de la cooperativa el formar representantes 
locales para salir a vender el anís de Omereque en lugar de esperar que nos vengan a 
comprar los intermediarios. La Cooperativa presta servicios  a sus asociados como la 
limpieza y trillado del grano, donde el objetivo no es la mayor rentabilidad posible, sino el 
mejor servicio posible a sus asociados con sostenibilidad en el tiempo y generación de 
trabajo digno. 

La  Cooperativa  viene acopiado Anís de manera regular para la comercialización 
organizada, realizando la entrega directa a comerciantes  mayoristas del departamento de 
Santa Cruz y Cochabamba. 

Según el diagnóstico de comercialización realizado en los mercados de La Paz y Santa 
Cruz este último, es el mayor centro de acopio de anís a nivel nacional, tanto para la 
distribución a otros departamentos como para el comercio internacional  (Paraguay).   

En base a los sondeos de mercado realizados en acompañamiento con los productores de 
la cooperativa, se logro establecer el flujo tradicional del producto desde el productor 
hasta el consumidor final 

Figura   6 
 

Gráfica 1. Flujo de comercialización  del Anís 
 
  

 
      

        
 

 
 
 
 

Durante el presente trimestre las actividades se orientaron a realizar sondeos de mercado 
a nivel nacional (Santa Cruz, La Paz) e internacional, establecer contactos comerciales 

 
Mayoristas de  
 Sta. Cruz  -  
Cbba. 
 

 
Consumidor final 

 
 
 

Productor 
 
 
 

 
Rescatistas/Transpo

rtistas 

 
Minoristas 

 
Comercio 

Internacional 
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con acopiadores y mayoristas en los mercados de Cochabamba, elaboración de 
documentos que apoyen el fortalecimiento institucional de la C.A.I.O. 
 
 
CONTACTOS COMERCIALES 
 

La región de Omereque es una zona rica por su producción agropecuaria en grandes 
superficies, por lo que la mano de obra es un factor determinante para la ampliación de la 
producción y principalmente para su comercialización. Está carencia de mano de obra ha 
logrado que algunas personas o familias integras de la zona se dediquen solamente a la 
comercialización y transporte de productos agropecuarios, cuya actividad es el de rescatar 
y transportar productos en grandes cantidades, en sus propios vehículos a las grandes 
ciudades de Santa Cruz y Cochabamba. 

 

Por lo mencionado arriba, los rescatistas de especias son comerciantes que viven en el 
lugar y cuyos lazos de amistad cercana es muy fuerte e influyente en la entrega del 
producto de parte del agricultor, porque, además de comprarles el producto  prestan plata  
y entregan agroquímicos contra entrega de la cosecha. Romper estos eslabones de la 
cadena del anís será difícil para la cooperativa en el canal de comercialización, mucho 
más cuando los mismos tienen dominio con el transporte, que es otro cuello de botella en 
la actividad de comercialización. 

 
Por otro lado el sistema de mercadeo de Anís predominante en la región sigue siendo de 
forma tradicional, cuya cadena de comercialización se inicia con el productor, la 
intervención del agente intermediario o rescatista del lugar generalmente, los mayoristas 
de Santa Cruz y Cochabamba y finalmente las empresas de transformación (nacional, 
Perú, Paraguay, Brasil), minoristas y consumidor final. 
Dentro los contactos realizados e información comercial recabada a nivel nacional se 
cuentan con el siguiente detalle: 
 
Cuadro 5 
  

Nombre Categoría Volumen 
requerido 
QQ/mes 

Precio de 
Compra Bs./QQ 

Observaciones 

Lidia Mamani Mayorista – Cbba. 100 750 Cel. 71218002 

Rosa  Mayorista – Cbba. 300 700 Cel. 727746457 

Felisa Quispe Mayorista – Cbba. 200 700 Telf: 4554082 – 72747380 

Sofia Mayorista – Cbba. 200 750 Cel. 74856485, realiza la 
entrega de anís en La Paz 

Pedro Coaquira Intermediario – Cbba. 500 580 Cel. 79789460 

Marcelo Farfan Intermediario – Nacional A pedido 650 Cel 72035005 

Industria 
Alimenticia 
SAUKI 

Exportador – La Paz A pedido - Cel. 70585256 

FOODS 
COMPANY 

Exportador – Nacional A pedido 750 Cel. 70717110 

Miguel Cabana Exportador – Nacional A pedido - migue_l19@hotmail.com 
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Realizados los contactos se pudo obtener una demanda inmediata de 400 QQ, los cuales 
son demandados en la calidad ofertada (limpio),. El anís almacenado en el centro de 
acopio de Omereque fue vendido a un intermediario, proceso en el cual se pudo 
evidenciar que el producto entregado por los productores es muy variable en calidad, lo 
que repercute en el precio de venta del producto. 
 
De la misma manera se establecieron contactos comerciales vía electrónica con empresas 
y distribuidores de alimentos en países vecinos, de los cuales se cuenta con el siguiente 
detalle: 
 
Volumen requerido de anís 
 
Cuadro 6 
 

Nombre Categoría Volumen 
requerido 
QQ/mes 

Precio de 
Compra 
Bs./QQ 

Observaciones 

Freddy Sales Distribuidor - Perú 610 825 Importador de Perú, 
sales@insumosalimentcios.com 

Claudia Mugrabi Distribuidor – 
Argentina 

200 700 Distribuidora Argentina 
claudiaemilia@live.com.ar 

Rosa Julia Lau Industria Alimentos 
- Perú 

610 900 Importador de Perú, 
delasindias@gmail.com 

Eric Logenberger Broker – Cbba. A pedido - ericlogenberger@yahoo.com 

Pedro Presentado Industria TERMA 
S.A – Paraguay 

610 900 Se requiere enviar muestras. 
terma@terma.com.py 

 
 De los contactos anteriores se puede resaltar el interés de Perú y Paraguay con quienes 
al momento se sostienen correos que permitan definir un interés en la compra del 
producto, sin embargo no se tiene al momento nada concretizado. Por los contactos 
realizados, se pudo determinar que el precio del anís en Argentina al momento es más 
bajo, por lo cual existe poco interés de ese país por la importación de nuestro producto. 
 
Por otra parte se realizo la promoción del Producto “Anís” por medios electrónicos 
lográndose introducir ofertas, en la página WEB del Instituto Boliviano de Comercio 
Exterior (IBCE), en comercio y empresas (pagina WEB dedicada al comercio de productos 
en general), FACEBOOK (Anís en Grano), Grippo.com (páginas amarillas – Argentina). 
 

Gestión de canales de  comercialización 
 

La cooperativa viene mejorando los canales de comercialización con productos de marca 
y empaque definidos, haciendo presencia en los mercados a nivel nacional, aprovechando 
principalmente la  demanda de compradores tanto del interior del país como de Perú y 
Paraguay para lograr la sostenibilidad de la organización en un mediano plazo. 

Durante el periodo de diagnostico de mercados y canales de comercialización se logro: 

 

• Definir el  canal de comercialización más rentable para el anís (C.A.I.O. – 
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MAYORISTA – CONSUMIDOR FINAL) 

• Establecer imagen de marca y presencia en el mercado nacional.  

• Establecer cartera de clientes.  
 

Por todos estos aspectos se logro consolidar la gestión comercial de la cooperativa 
mediante el mejoramiento de los procesos de producción con tecnología apropiada, 
capacitación de recursos humanos, implementación de logística de entrada y salida, y con 
capacidades de oferta organizada,   con imagen de marca posicionada y reconocida en el 
mercado local, nacional e internacional. 

 

Uno de los principales atributos  es la calidad del producto  por su aroma , color presencia, 
pureza y la fortaleza de disponer  de una identidad propia  por otro lado el embalado  con 
identidad de marca  permite garantizar  que el producto llegue  al mercado  en condiciones 
adecuadas  de limpieza y presentación . 

La cooperativa ha capacitado a los productores  en aspectos relativos  a la 
comercialización organizada , respondiendo a sus inquietudes  y apoyando sus iniciativas  
para consolidar una organización  que les permite acopiar  procesar y comercializar  sus 
productos , con posibilidades de seguir creciendo  hacia la prestación  de servicios 
integrales  para la producción 

 
A través de las diferentes ofertas realizadas a nivel nacional, se ha logrado enviar 
muestras al vecino País de Brasil a través de la UNEC, dichas muestras se encuentran en 
análisis y surge la posibilidad de poder exportar 10 toneladas en los próximos 20 días. 
 
Comercialización de anis 
 
En base a los sondeos de mercado y relaciones de comercialización alcanzadas durante 
la presente gestión, se logro concretizar la venta de 806 QQ de anís como C.A.I.O., a  
comerciantes mayoristas a nivel nacional y quienes distribuyen el producto en las 
ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz el  cual se detalla a continuación: 
 
Cuadro  7 

COMERCIALIZACION DE ANIS -C.A.I.O.  

       

Nº ORIGEN Nº  QQ PRECIO/QQ TOTAL/Bs DESTINO  

1 C.A.I.O. 15 1250 18750 Ind.BLOCH  

2 C.A.I.O. 35 1100 38500 
NATURALEZ

A  

3 C.A.I.O. 2 850 1700 APROMAN  

4 C.A.I.O. 60 650 39000 Lidia Mamani  

5 C.A.I.O. 120 700 84000 
Wilfredo 
Escobar  

6 C.A.I.O. 80 700 56000 
Wilfredo 
Escobar  
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7 C.A.I.O. 54 730 39.420 Cbba.  

8 C.A.I.O. 440 785 345.400 Cbba.  

TOTAL 806  622.770   
 
 
 
Por otra parte de forma indirecta, se apoyo a los productores de especias del municipio de 
Omereque a comercializar sus productos 685 qq equivalente a 31.51 Toneladas en mercados 
locales y nacionales lo cual se detalla en el cuadro siguiente: 
 
 
Cuadro 8 
 
 

COMERCIALIZACION  DE ANIS EN EL MUNICIPIO DE OMEREQUE 
 
 

Nº Comunidad 

Destino Total qq 
comercializados Aiquile Omereque Saipina Sta Cruz 

1 Astillero   4     4 

2 Cabreria   26     26 

3 Chafra Corral       12 12 

4 Chari Chari 125       125 

5 Esquina     35   35 

6 Jaboncillo 14     80 94 

7 Omereque       72 72 

8 Pampas   47   25 72 

9 Pucara 21       21 

10 San Carlos       224 224 

  Total general 160 77 35 413 685 
  

➢ Parcelas de validación 
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Hasta la fecha se tiene establecida 6 parcelas de validación en las comunidades de 
Astilleros (1), Pampas (2), Jaboncillo (1). Esquina (1), Peña Colorada (1),  Parcelas 
establecida en la segunda quincena de mayo a cargo de los productores José Antonio 
Camacho, Celestino Ocampo, Remigio Jiménez, Gerardo Flores, Emilio Quinteros, Guido 
Panozo respectivamente. 
El diseño de las parcelas se realizó al azar de la siguiente manera. 
 
Cuadro   9 
 

DISEÑO DE LAS PARCELAS DE VALIDACION 
 

 
1 
 

Eco tipo 
 

Criolla 
 

Bolivia 
 

 
2 
 

Eco tipo 
 

La Unión 
 

Perú 
 

 
3 
 

Eco tipo  
 

Molle Molle 
 

Perú 
 

 
4 
 

Eco tipo  
 

Catamarca 
 

Argentina 
 

 
5 
 

Eco tipo  
 

Bofedal 
 

Perú 
 

 
 
Las parcelas de validación se encuentran en etapa de desarrollo, y se esta dando 
seguimiento en campo de acuerdo a los indicadores propuestos para la evaluación. 
 
7. RESULTADOS OBTENIDOS PROYECTO 
 
A continuación se plantea el resumen de los objetivos, resultados esperados y resultados 
obtenidos por componente a la finalización del proyecto, con respecto a los indicadores de 
resultado definidos en el Sistema de Seguimiento y Evaluación proporcionado por la 
FDTA-Valles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados del Proyecto 

Objetivo Superior  Reduc Contribuir a  la reducción de la pobreza, mediante el 
incremento de los ingresos provenientes de la actividad 
agropecuaria de Bolivia.  
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Objetivo Principal 1.- 
Incrementar los ingresos en al 
menos 20% de 350 familias de 
pequeños productores de 
especias del municipio de 
Omereque, a través de la 
adopción de innovaciones 
tecnológicas en la producción, 
cosecha, pos cosecha de anís 
y otras especies aromáticas, 
incremento de volúmenes 
para mercado local y de 
exportación, comercialización 
organizada, y fortalecimiento 
institucional y de la gestión del 
agro negocio de la 
Cooperativa Agropecuaria 
Integral. 

Resultado Esperado.- Se han 
incrementado los ingresos de 
los pequeños productores de 
especias en al menos 20%, a 
través  de la adopción de 
innovaciones tecnológicas en 
los procesos productivos, 
generando utilidad en el 
tiempo de mejores precios 
con el almacenamiento e 
incremento de más 
volúmenes comerciales 
durante el ciclo del proyecto y 
pos  

Resultado Obtenido.-  
Hasta Agosto  del 2012  se ha 
incrementado el 48% los 
ingresos de 314 productores 
de anís con un ingreso 
promedio por hectárea de 
16.400 Bs. 

Resultado 1. : Consolidar la adopción del paquete tecnológico desarrollado y difundido 
en intervenciones anteriores. 

1.1. Se ha capacitado y 
asistido técnicamente a los 
productores en la propuesta 
tecnológica de producción, 
cosecha y poscosecha de anís 
y comino, mediante visitas 
personalizadas, talleres y 
cursillos en los cultivos de 
anís y  

Asistencia técnica a 350 
productores de  anis  

Se ha asistido técnicamente a 
314 agricultores en la 
propuesta tecnológica de 
producción, cosecha y pos 
cosecha de anís, logrando un 
90% de adopción de las 
innovaciones tecnológicas 
introducidas. 

 
Implementación de 250 
Hectáreas de anis 

Se ha realizado la 
implementación de 245.33 
has., de producción de cultivo 
del anis   

Implementación de 5 
hectáreas de comino, donde 
se valide una propuesta 
tecnológica para manejo 
integral del cultivo del comino 

Se ha incorporado 9.26 has. 
de producción de comino 
beneficiando a 18 
productores, quienes reciben 
asistencia técnica y 
capacitación 

350 productores han sido 
capacitados en el manejo y 
mantenimiento preventivo de 
“corta setos”  para cosecha 

80 productores han sido 
capacitados en el manejo y 
mantenimiento preventivo de 
“corta setos”  para cosecha 

Resultado  2. Incrementar la cantidad de productores con acceso a tecnología adecuada 
de cosecha y poscosecha con equipamiento de cosecha, trillado y venteado en los  
cultivos  del  anís  y comino. 

 
2.1. Innovaciones tecnológicas 
en los cultivos de anís y 
comino, implementadas y 
desarrolladas  

50 carpas cofinanciadas 
(50:50), para la etapa de 
beneficiado de anis  

. 

Se realizo la entrega de 50 
carpas cofinanciadas 
(50:50), para la etapa de 
beneficiado de anis  
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5 trilladoras y venteadoras 
en cofinanciamiento (50:50), 
y/o a través de crédito con 
entidades micro financieras 
para labores de cosecha  

Se realizo la entrega de 4 
trilladoras y venteadoras en 
cofinanciamiento (50:50),  

Un mínimo de productores 
capacitados en uso, manejo y 
mantenimiento de “corta 
setos”, trilladoras y 
venteadoras  para la 
producción de anis. 

Productores capacitados en 
uso, manejo y mantenimiento 
de “corta setos”, trilladoras y 
venteadoras  para la 
producción de anis. 

Resultado  3: Realizar procesos formales de comercialización a mercados locales  y de 
exportación  de anís a través  de la C.A.I.O. Ltda. 
 

   

3.1. Especias de Omereque 
se comercializan de manera 
organizada a través de la 
C.A.I.O. Ltda  

La C.A.I.O. Ltda cuenta con 
un fondo para capital de 
acopio destinado a la 
compra  de al menos 80 
toneladas  de anis 
despalillado recursos 
provenientes  del sector 
financiero  

La C.A.I.O. cuenta con capital  
de operación en 
consignación, en acuerdo con 
los socios  de la cooperativa 
en merced a  la unidad 
empresarial al interior de la 
C.A.I.O., con estructura 
organizacional con Estatus 
Jurídico consolidado propia, a 
través de los contactos y 
enlaces comerciales  a nivel 
local nacional e internacional, 
operando de manera orgánica 
con base social definida y 
activa. 

La C.A.I.O. Ltda. ha 
comercializado un mínimo de 
100 toneladas de anis y/o 
otras especias  en mercados 
nacional y de exportación. 

La C.A.I.O. Ltda. a 
comercializado 68.58 
toneladas, de las cuales  
37.07 toneladas de anis y/o 
otras especias de forma 
directa y 31.51 toneladas de 
forma indirecta en mercados 
nacional y de exportación. 

Se ha beneficiado un mínimo  
de 80 toneladas de anis y/o 
otras especias en el centro 
de acopio de la C.A.I.O., 
Ltda. 

Se ha beneficiado  37.07 
toneladas de anis y/o otras 
especias en el centro de 
acopio de la C.A.I.O., Ltda.  

Se ha generado un mínimo 
de 200 empleos  fijos y 
temporales (labores 
agrícolas , procesamiento y 
comercialización) 

Se ha generado  350 empleos  
fijos y temporales (labores 
agrícolas , procesamiento y 
comercialización) dentro el 
mercado local y nacional 
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Resultado 4: Fortalecer las capacidades organizativas, financieras, logísticas y de 
procesamiento de la  CAIO Ltda. 
 

 
4.1. La C.A.I.O. Ltda. ha 
mejorado su manejo orgánico 
y de su agro negocio  

Se ha elaborado y 
socializado en asamblea el 
plan de negocios  de la 
C.A.I.O., Ltda.,  para el 
periodo 2012-2016.  

Se ha elaborado y socializado 
en asamblea el plan de 
negocios  de la C.A.I.O., 
Ltda.,  para el periodo 2012-
2016. 
 

Se ha elaborado y 
socializado en asamblea el 
POA 2012 de la C.A.I.O. 
Ltda. 

Se ha elaborado y socializado 
en asamblea el POA 2012 de 
la C.A.I.O. Ltda. 

El 100% de los socios 
activos  de la C.A.I.O., Ltda., 
tienen sus cuentas anuales 
de las gestiones 2011 y 2012 
regularizados 

El 100% de los socios activos  
de la C.A.I.O., Ltda., tienen 
sus cuentas al dia de las 
gestiones 2011 y 2012 , 
quedando  en caja la suma de 
21000 Bs, dinero en poder del 
Strio. de Hacienda de la 
Cooperativa 

El reglamento para 
incentivos económicos de los 
miembros del directorio ha 
sido aprobado por asamblea 
y esta implementado. 

El reglamento para incentivos 
económicos de los miembros 
del directorio ha sido 
aprobado por asamblea y esta 
implementado 

Resultado  5: Implementar estrategias  de prevención y mitigación  de impacto ambiental 
a fin de promover  una agricultura sostenible  en la zona de influencia del proyecto  

5.1. Promovida la resiliencia 
de los sistemas productivos  
vinculados a especias  en el 
municipio de Omereque  

Implantadas un mínimo de 3 
hectáreas con sistemas 
modernos de fertirrigacion 
para evaluar niveles de 
productividad  en el cultivo 
de comino  

Implementado 2 hectáreas 
con sistemas modernos de 
fertirrigacion para evaluar 
niveles de incremento  de 
productividad  en el cultivo de 
comino y del anis. 

Un mínimo de 50 operadores  
de maquinaria de pos 
cosecha  utilizan equipos de 
protección (casco, lentes, 
guantes, protectores de oído 
y barbijo). 

Se ha dotado de equipo de 
protección a los operadores  
de las trilladoras de especias, 
para el uso y manipuleo 
correcto de los equipos de 
trilla. 

El 100% de los operadores 
de 18 corta setos, trabajan 
con el equipo de protección 
apropiado  

Los operadores de  corta 
setos trabajan con el equipo 
de protección apropiado, 
adecuándose  a las buenas 
practicas agrícolas 
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Establecimiento de 6 
parcelas de investigación 
sobre adaptabilidad 
fenotípica con cinco nuevas 
variedades de anis.  

Establecidos 6 parcelas de 
validación sobre adaptabilidad 
fenotípica con cuatro nuevos 
eco tipos de anis de los 
países vecinos del Perú y la 
Argentina 

Un documento 
cientifico”Estabilidad 
fenotípica  de cinco 
cultivares de anis en el 
municipio de Omereque –
Cochabamba”, aprobado por 
la fundación Valles y 
socializado en al menos  el 
75% de las comunidades de  

El trabajo de validación de los 
4 cultivares de los eco tipos 
de anis de otros países, 
sembrados en las diferentes 
comunidades del municipio de 
Omereque, se encuentran en 
etapa de desarrollo y 
seguimiento en campo. 

Las propuestas tecnológicas  
de producción de anis y 
comino contemplan un 100% 
de productos permitidos por 
el PERSUAP  

 Las propuestas tecnológicas  
de producción de anis y 
comino contemplan un 100% 
de productos permitidos por el 
PERSUAP 

 
8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
 Acopio de materia prima de anis 
 
Según acuerdos internos de socios en asamblea, muchos de los socios almacenaron  
granos de anis en el Centro de acopo de Alto Omereque, cooperando para el 
fortalecimiento y arranque del proceso de comercialización organizada de la C.A.I.O. 
 
 

 
             ACOPIO DE ANÍS 

 
FICHA DE TRASABILIDAD DEL 

PRODUCTO 
9.  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS    DENTRO EL PROYECTO 
 

➢ Seguimiento y evaluación del PITA 003/Q 
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Seguimiento y verificación en campo, por el director ejecutivo de CIAPROT Ing. Grover 
Arevalo, a la ejecución del proyecto, a las parcelas seleccionadas para implementar el 
riego por goteo. 
 

 
VERIFICACION FUENTE DE AGUA          PARA 

RIEGO POR GOTEO 

 
➢ Pruebas de germinación de semilla de anis  

 
Se realizo la evaluación del porcentaje de germinación de la semilla importada de países 
vecinos teniendo los siguientes resultados. 
Porcentaje de germinación promedio de:  84% 
Porcentaje de germinación parcial de tres repeticiones: 
 
Figura   7 
 

EVALUACION DE PORCENTAJE DE GERMINACION DE SEMILLA 
 

 
PROCESO DE EVALUACIÓN DEL 
PORCENTAJE DE GERMINACIÓN 
 

Nº 
1ª EVALUACIÓN 

(7 DÍAS) 
2 ª EVALUACIÓN 

(12 DÍAS) 
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Cuadro  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Innovación tecnológica   
 
Mediante la cooperación y apoyo de FDTA-Valles, CIAPROT y la CAIO sea logrado el 
apoyo a los productores de anís, socios activos de la Cooperativa Agropecuaria Integral 
Omereque (CAIO), de diferentes comunidades del municipio de Omereque, quienes serán 
beneficiarios de estos equipos de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro  11 
 

RESUMEN DE BENEFICIARIOS /PROYECTO  003/Q 
 

PROYECTO CANTIDAD Nº DE BENEFICIARIOS 

Carpas 50 50 

Riego por goteo 2 ha 6 agricultores 

Equipos de Trilladoras 4 Mínimo 5 socios por equipo 

 
Los productores beneficiados aportaron el 50% del costo  de cada material o equipo que 
se les entrego en cada ítem. 
 

➢ Talleres de Implementación y armado de sistemas de riego por goteo  
 
Dentro del proyecto de implementación de sistemas de riego por goteo se trabajo con la 
empresa AGUACTIVA, quien ha proveído los equipos, en este sentido se ha realizado  
talleres demostrativos en el cual técnicos de la empresa explicaron, a los productores 
seleccionados las ventajas de utilizar estos equipos, para lo cual se ha realizado el 
armado de  la instalación de los sistemas de riego por goteo para las superficies 
programadas. 
 

1 80 82 

2 87 88 

3 81 83 

TOTAL  248 253 

PROMEDIO 83 84 
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EXPLICACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO 

POR GOTEO 

 
  INSTALCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

POR GOTEO 

 
 
 

➢ Reuniones  y acuerdos de   comercialización 
 
Dentro las actividades de gestiones comerciales se realizo  reuniones y acuerdos  de 
comercialización con las siguientes empresas y personas particulares: 
 
UNEC.S.A.- Quien esta representada por la Lic. Jhermy Columba; con base  en la ciudad 
de Sucre, con dicha institución se esta enviando muestras completas  (materia prima, 
análisis de laboratorio, fichas técnicas, etc.), a diferentes demandante de diferentes países 
especialmente a Francia, según contacto, existe respuestas positivas, se espera que 
estos resultados lleguen a buen termino. 
SAUKI.-  Representado por  Javier Palma, con base en la ciudad de La Paz, con dicha 
institución se esta enviando muestras  (materia prima, fichas técnicas, etc.), a diferentes 
demandante de diferentes países especialmente a Paraguay y Perú. 
 
Guido Terán  
Omar Morales 

 
 
Quienes visitaron el municipio de Omereque en fecha 2/03/2012, en coordinación  del  
técnico en Mercadeo y comercialización de la FDTA-Valles, Lic. Alina Arevalo, para tener 
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una reunión de gestión de negocios y posible comercialización, con los socios de base de 
la C.A.I.O., y el directorio en conjunto 
 
 
Bernardo Llano 
EMPRESARIO PARAGUAYO 
 

       
 

Quien visito el municipio de Omereque en fecha 26/03/2012, en coordinación  del 
coordinador técnico del proyecto especias de la FDTA-Valles, Ing. Paul Meruvia, para 
tener una reunión  de gestiones comerciales, con los socios de base de la C.A.I.O., y el 
directorio en conjunto 
 
 
 

➢ Coordinación de trabajos con el Gobierno Autónomo Municipal de Omereque 
 
Las actividades de coordinación realizadas  con el Gobierno Autónomo  Municipal de 
Omereque previa coordinación de trabajo con el Director de Desarrollo Productivo de la 
Alcaldía  Ing. Rodrigo Orellana, fue la entrega del proyecto “Escalamiento de los 
procesos de Comercialización  y Exportación de Anis  y Otras Especias Aromáticas  
en el Municipio de Omereque”, con el propósito de realizar un convenio de trabajo 
institucional en beneficio de los agricultores del  municipio de Omereque. 
 
 Por otra parte se ha solicitando la regularización de los predios cedidos a la C.A.I.O., para 
lo cual se envió  cartas de solicitud en este sentido al Honorable Alcalde Municipal de 
Omereque. 
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Importación  de semilla de anis  de otros países 
 

   
         
Se realizo el  viaje programado  al vecino país del Perú, específicamente al departamento 
de Abancay, provincia Apurímac, comunidad de Curahuasi., dentro las  actividades de 
gestiones comerciales y compra de semilla de grano de anis, actividades programadas  en 
el  proyecto “Escalamiento de los procesos de Comercialización  y Exportación de Anis  y 
Otras Especias Aromáticas  en el Municipio de Omereque” 
 

➢ Implementación de parcelas de validación 
 
Adquirida la semilla de anis de países vecinos como Perú y Argentina se realizo la 
implementación de parcelas para la validación y evaluación de las características 
genotípicas y fenotípicas de cada una de ellas en 6 repeticiones, en las comunidades  de 
Jaboncillo, Pampas, Esquina, Astillero, Peña Colorada.: 
 

 
  ESTABLECIMIENTO PARCELA 

 DE INVESTIGACION 
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Hasta la fecha se tiene establecida 6 parcelas de validación en las comunidades de 
Astilleros (1), Pampas (2), Jaboncillo (2). Esquina (1), Parcelas establecida en la segunda 
quincena de mayo a cargo de los productores José Antonio Camacho, Celestino Ocampo, 
Remigio Jiménez, Gerardo Flores, Emilio Quinteros, respectivamente. 
El diseño de las parcelas se realizó al azar de la siguiente manera. 
 
 
 
 

➢ Evaluación  del PITA 003/Q  -FDTA-Valles 
. 
En fecha 23 de mayo del 2012 se realizo una visita de técnicos de FDTA-Valles y USAID, 
para dar seguimiento a la ejecución del proyecto 003/Q, actividad realizada en campo 
mediante  una evaluación por parte de los técnicos Miguel Florido, Claudia Sainz (FDTA-
Valles), Jimena, Walter  (USAID –La Paz), La evaluación se realizo en toda la área de 
acción del proyecto 
 

 
 

ENTREVISTA A PRODUCTORES 
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➢ Participación  en la FEICO-BOL –Aniversario del municipio de Omereque 
 
 
 

                        
 
 
 
 

      
 
Actividades realizadas  en fecha 4 y 5 de mayo en el campo ferial de la laguna alalay,  y el 
8-9 de mayo en el municipio de Omereque, donde se participo en la exposición de 
especias con los productos: anis, comino, orégano, acompañado de información técnica 
de campo e institucional. 
La participación en la feria estuvo apoyada por miembros del directorio de la C.A.I.O. 
 

➢ Sondeos de mercado 
 
Se realizo  actividades de sondeo de mercado con persona particulares, instituciones y 
empresas  a nivel local, nacional, e internacional, a quienes se les entrego y envió 
muestras de anis procesado previo acuerdos y contactos de comercialización organizada 
y envió de oferta anticipada. 
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➢ Regularización de nuevos socios para la C.A.I.O. 
 
Se esta realizando seguimiento a las actividades  de tramite de inclusión de nuevos socios  
a la C.A.I.O, documentos  entregados a las oficinas de la dirección nacional de 
Cooperativas de la ciudad de Cochabamba, los cuales según versiones de la Lic. 
Rosemary Rivadineira  dicha actividad esta en proceso de ejecución en la ciudad de  La 
Paz 
 

➢ Elaboración y socialización de POA 2012 
 
Se realizo el apoyo en las actividades de elaboración y socialización del documento, del 
Plan Operativo Anual 2012  (POA), para la Cooperativa Agropecuaria Integral Omereque 
(CAIO), en asamblea con participación de los socios activos de la cooperativa 
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10. Efectos e Impactos 
 
Con el trabajo mediante la Cooperativa Agropecuaria Integral Omereque Ltda, el  proyecto  
ha motivado al trabajo en grupos dentro las comunidades y en la región, que busca 
mejores beneficios para los productores con la organización y la comercialización  
 
El uso de la trilladora y la  venteadora  sigue motivando mucho en la ampliación de 
superficies del cultivo de anís, ya que sin esta maquinaria en pasadas campañas el 
trabajo de cosecha se realizaba en mucho más tiempo y estaban expuestos a las 
inclemencias del tiempo como las lluvias. Por otro lado también ha favorecido al trabajo en 
familia, ya que en la cosecha el trabajo permite participar a los miembros.  
El ayni o trabajo retribuido entre productores es otro de las prácticas que se ha fortalecido 
dentro las comunidades. 
 
El mayor interés de los agricultores es el conocimiento de las plagas en sus cultivos, 
además de los productos a utilizar y las características de los mismos para poder definir 
su aplicación cuidando de manera más consciente el manipuleo de los químicos y de los 
daños en las personas. 
 
Las tecnologías adaptadas y mejoradas en el manejo del cultivo y en pos cosecha, 
implementadas por el proyecto, ha brindado a los agricultores otras perspectivas mucho 
mas alentadoras por que sigue siendo un cultivo que se puede obtener ganancias sin 
mucha inversión, además de las cualidades de ser un producto  perecedero y que se 
puede guardar  durante un tiempo y venderlo en épocas de buen precio o cuando exista 
necesidad. En muchos casos por la elevada mano de obra que se empleaba en el 
deshierbe manual y en la cosecha desalentaba de gran manera a colocar superficies 
grandes. 
 
Es muy importante resaltar el valor e importancia  del ejecutivo municipal del municipio de 
Omereque y los dirigentes de la región porque han brindado su apoyo al proyecto, a 
través de financiamiento en el POA y coordinación interinstitucional en actividades 
relacionadas al proyecto. 
 
Se ha realizado los contactos con comerciantes de especias a nivel nacional e 
internacional, siempre con la premisa de la comercialización organizada a nivel de la  
Cooperativa Agropecuaria Integral Omereque Ltda., el cual ha tenido una respuesta 
inmediata de los demandantes por la facilidad de poder contactarse con una organización 
formal con mejores características que los intermediarios intermitentes que hasta ahora 
han comercializado el anis. La posibilidad de realizar convenios con empresas nacionales 
e internacionales a largo plazo para la comercialización y cooperación en otros eslabones 
de la cadena del cultivo se encuentra abierta y a la espera de poder consolidarlas. 
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Figura   8 
 

Fluctuaciones de precios de anís 
 
 

 
 
 
 

11. Lecciones aprendidas 
 
Los conocimientos derivados de la experiencia de los  8 meses de ejecutar el proyecto se 
pueden agrupar en dos aspectos: técnicos y operativos. 
 
 
Técnicos: 
 

• La preparación del terreno con la nivelación y desterronado con anticipación, es un 
factor muy importante, para tener éxito en todo el proceso de desarrollo del cultivo. 

• En las zonas de producción de anís y comino se tienen que prever el 
abastecimiento de agua de riego durante todo el ciclo del cultivo. 

• El anís y comino son cultivos de invierno. Los meses mas adecuados para la 
siembra  son  abril y mayo. 

• Las especias son cultivos que no tienen mucha incidencia de plagas. Se puede 
controlar los insectos con aplicaciones mínimas durante el ciclo. 

• Las enfermedades tienen que ser controladas de manera preventiva y oportuna, 
principalmente antes de la etapa de prefloración con la aplicación necesaria de un 
producto sistémico para evitar el daño del grano por agentes fungosos, el cual 
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ocasiona la ausencia de llenado del grano o el ennegrecimiento en la etapa final de 
maduración. 

• El control de malezas es el principal problema en los cultivos. Los herbicidas 
selectivos utilizados son bastante efectivos si en su aplicación se calculan las dosis 
de acuerdo al estado de desarrollo de las malezas y son utilizados oportunamente. 
Aun así existe algunas malezas que no son controladas totalmente y  se tiene que 
emplear el deshierbe manual. 

• Un aspecto que desalienta a los productores es el largo ciclo del cultivo del anís. 
 
Operativos: 
 

• Generalmente producen anís y comino comunidades alejadas del eje central del 
municipio, porque son productos que se pueden conservar por varios meses. Esto 
es ventajoso para los productores, ya que estas comunidades se quedan aisladas 
varios meses por las condiciones de los caminos en la época lluviosa que coincide 
con la cosecha. Sin embargo esta lejanía no es ventajosa para prestar asistencia 
técnica, ya que el técnico tienen que viajar varias horas en caminos accidentados 
para llegar a estas comunidades (entre 30 y 50 Km.). 

• Tanto las condiciones de invierno como las de época lluviosa son dificultosas para 
atender comunidades alejadas en motocicleta. 

• Los productores dan poco valor a la capacitación y asistencia técnica si no viene 
acompañada de insumos, materiales y equipos con que llevar a cabo las 
recomendaciones. 

• Existe dificultad en la utilización de equipos y maquinarias, por el número de 
beneficiarios productores de especias, que no abastecen los tractores y trilladoras-
venteadoras para el uso oportuno según la época. 

• La necesidad de conseguir combustible para la parte logística de trabajo, dificulta el 
normal  desenvolvimiento de asistencia técnica en campo 

• El venteado se realiza en % bajo, porque los equipos solo tienen un motor , el cual 
en la época de cosecha esta netamente ocupado por la trilladora 
 

  
12. Conclusiones 
 

• Incremento de  superficies  de anís en  294%  de 82,6 a  245,33 Ha 
• Incremento en  el número de agricultores  en 330%  de 95 a 314 
• Incremento de comunidades que trabajan con el proyecto  en 73% de 15 a 31  
• Incremento en  33%, numero de qq por hectárea de 24 a 32   
• Implementación de Innovaciones tecnológicas en  Pos cosecha 
• Dotación equipos de protección, barbijos, Orejeras, cascos, etc  
• Mecanización de la cosecha  en 75% , en todo el municipio 
• Reducción de  los costos de producción en 33,7 % 
• Implementación de riego por goteo 
• Obtención de certificado de registro sanitario de SENASAG. 
• Comercialización organizada 
• Incremento en los ingresos por Ha. de   48%  
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13. Recomendaciones 
 
Para mejorar los procesos de gestión y ejecución de un PITA, se debe negociar con las 
autoridades campesinas y municipales para una coordinación constante de un proyecto. 
 
En los cultivos de anís y comino queda mucho por investigar, especialmente en la parte  
de transformación del cultivo 
 
En las zonas potenciales se debería realizar análisis de suelo y de los requerimientos  
nutricionales de las  plantas, para luego buscar incrementos de los rendimientos en base a 
fertilizantes naturales y sintéticos. 
 
La Cooperativa Agropecuaria Integral Omereque Ltda. Debe gestionar recursos ante 
instituciones de apoyo o financieras similares, para la implementación de maquinaria 
como tractores, trilladoras venteadoras, moto fumigadoras y la industrialización del grano 
de anís para darle valor agregado así como también para la comercialización organizada 
del producto. 
 
 
No se debe abandonar las relaciones comerciales establecidas, ya que los comerciantes 
identifican a la cooperativa como una relación directa con los productores, eliminando de 
esta forma al intermediario que especula con los precios. 

 
La comercialización de producto a nivel nacional en sacos que identifiquen a la 
cooperativa, es una estrategia de difusión y propaganda por la que comerciantes 
internacionales logran contactar a la cooperativa. 

 
Se requiere uniformizar la calidad del producto acopiado por la cooperativa y evitar la 
producción de anís oscuro ya que el mismo no es requerido por los comerciantes y 
consumidores. 
 
La implementación de riego por goteo es una alternativa interesante, una ves conocida su 
mejoras  en la producción del comino, especialmente en las temporadas de escases de 
agua, motivo por el cual, se recomienda la continua implementación de parcelas de 
especias con estos equipos 
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Cuadro 12 
 
14. Ejecución financiera 
 

PARTIDA 

HITO I 
1º 
TRIMESTRE 
/2012 

HITO II 
2º 
TRIMESTRE 
/2012 

HITO III 
3º 
TRIMESTRE 
/2012 TOTAL 

Pre inversión 5200   5200 

Gastos de Personal 31354 40500 40500 112354,8 

Consultorías  6600 13200 19800 

Viáticos 977,8 1374,3 1427,9 3780 

Gastos Operativos 15853,08 89064,96 28216,04 133134,1 

Inversiones  9720 22680 32400 

TOTAL 53384,88 147259,26 106023,94 306668,91 

PORCENTAJE 17% 48% 35% 100% 

 
 
11. Fecha de Entrega y Firma del Responsable Legal del Oferente 
 
31 de Agosto del 2012 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Anexos 
 

1. Línea Base del proyecto. 
2. Cuadro resumen de asistencia técnica 
3. Cuadro resumen de capacitaciones, talleres 
4. Cuadro resumen de producción de anis 
5. Cuadro resumen de producción de comino 
6. Comercialización de Anís por Municipio 
7. Plan de negocios 
8. Manual de Trilladora 
9. Manual de venteadora 
10. Practicas medio ambientales 
11. Reglamento de administración de la trilla 

12. Croquis de ubicación del municipio 
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ANEXO 1  Línea  Base productiva 

 

 

 

ITEM CANTIDAD UNIDADES 

Número de miembros por familia 
Hombres/familia 
Mujeres/familia 
Tenencia de tierra 
Superficie promedio de cultivo de especias 
Superficie promedio de otros cultivos 

6,0 
45,0 
55,0 
0,5 – 3,5 
0,2 – 1,6 
1,5 

Miembros 
% 
% 
Ha 
Ha 
Ha 

Superficie actual con cultivo de anís de la 
cooperativa 

Número de miembros registrados en la 
organización 

60,0 

60 

Ha 

Socios 
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ANEXO 2 Cuadro de resumen de Asistencia técnica 
 

Fecha Comunidad Actividad Nº de 
Productores 

Nº de 
Boleta 

28/12/2011 Chari Chari 
Difusión y socialización de 
proyecto 

6 2965-70 

29/12/2011 Jaboncillo 
Difusión y socialización de 
proyecto 

2 2971-72 

29/12/2011 Esmeralda 
Seguimiento al cultivo del 
orégano 

2 2973-74 

30/12/2011 Pampas 
Coordinación de acopio de 
anis 

4 2975-78 

6/01/2012 Jaboncillo 
Capacitación uso de 
venteadora 

1 2979 

6/01/2012 Jaboncillo Comercialización de anis 1 2980 

10/01/2012 Jaboncillo 
Capacitación uso de 
venteadora 

1 2994 

10/01/2012 Jaboncillo Selección de semilla de anis 1 2995 

11/01/2012 Esmeralda 
Difusión y socialización de 
proyecto 

1 2996 

11/01/2012 Esmeralda 
Coordinación de uso de 
venteadora 

1 2997 

12/01/2012 Pampas 
Oferta de equipos de riego por 
goteo 

1 2998 

12/01/2012 Pampas Seguimiento a  fondo rotatorio 1 2999 

12/01/2012 Pampas 
Difusión y socialización de 
proyecto 

1 3000 

13/01/2012 Mayustinkuy 
Asistencia técnica  al cultivo 
del anis 

1 4101 

13/01/2012 
Chafra 
Corral 

Oferta de equipos de riego por 
goteo 

1 4102 

13/01/2012 Jaboncillo 
Coordinación de acopio de 
anis 

1 4103 

19/01/2012 Jaboncillo 
Coordinación de acopio de 
anis 

1 4104 

20/01/2012 Jaboncillo 
Oferta de equipos trilladora - 
carpa  

1 4105 

20/01/2012 Jaboncillo 
Coordinación de acopio de 
anis 

1 4106 

2/02/2012 Jaboncillo 
Regularización de acciones  
C.A.I.O. 

1 4107 

2/02/2012 Jaboncillo 
Oferta de equipos trilladora - 
carpa 

1 4108 

2/02/2012 Jaboncillo Capacitación uso de 1 4109 
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venteadora 

2/02/2012 P. Colorada 
Coord. De intercambio de 
semilla 

1 4110 

6/02/2012 Jaboncillo 
Oferta de equipos trilladora - 
carpa 

1 4111 

6/02/2012 Esmeralda 
Oferta de equipos trilladora - 
carpa 

1 4112 

6/02/2012 Jaboncillo 
Oferta de equipos trilladora - 
carpa 

1 4113 

8/02/2012 Omereque 
Capacitación uso de 
venteadora 

1 4114 

23/02/2012 Jaboncillo 
Socialización , actividades 
comerciales 

1 4115 

24/01/2012 Pampas 
Coordinación de siembra de 
comino 

1 4116 

24/02/2012 Pampas 
Oferta de equipos de riego por 
goteo 

1 4117 

28/02/2012 P. Colorada Seguimiento asistencia técnica 
del Anís 

1 2846 

29/02/2012 P. Colorada Seguimiento asistencia técnica 
del Anís 

2 2848-49 

1/03/2012 Quiroz 
Promoción y difusión  de 
equipos de pos cosecha 

2 4118-19 

2/03/2012 Jaboncillo 
Programación de uso de 
venteadora 

1 4120 

2/03/2012 
Jaboncillo 

Programación de siembras de 
anis 

1 4121 

2/03/2012 
Jaboncillo 

Programación de practica de 
Corta Seto 

1 4122 

8/03/2012 
Jaboncillo 

Charla de cuidados de equipos 
de cosecha 

1 4123 

8/03/2012 Jaboncillo 
Promoción y difusión  de 
equipos de pos cosecha 

1 4124 

8/03/2012 Jaboncillo 
Coordinación de venta de 
comino 

1 4125 

8/03/2012 Jaboncillo 
Socialización de gestiones 
comerciales 

1 4126 

9/03/2012 Esmeralda 
Asistencia técnica al cultivo   
Orégano 

2 4127-28 

10/03/2012 
Chafra 
Corral 

Promoción y difusión  de 
equipos de pos cosecha 

2 4129-30 

12/03/2012 Pampas 
Acopio de aportes de 
contraparte 

2 4131-32 

12/03/2012 Pampas 
Promoción y difusión  de 
equipos de pos cosecha 

2 4133-34 

13/03/2012 Jaboncillo Acopio de aportes de 1 4135 
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contraparte 

13/03/2012 Esmeralda 
Acopio de aportes de 
contraparte 

1 4136 

14/03/2012 P. Colorada 
Promoción y difusión  de 
equipos de pos cosecha 

1 4137 

14/03/2012 Jaboncillo 
Acopio de aportes de 
contraparte 

1 4138 

14/03/2012 Pampas 
Acopio de aportes de 
contraparte 

1 4139 

15/03/2012 Jaboncillo 
Coordinación de intercambio 
de semilla de anis 

1 4140 

16/03/2012 
Monte 
Grande 

Asistencia del cultivo del anis 
2 4141 

16/03/2012 Curadero Asistencia del cultivo del anis 2 4142 

16/03/2012 Curadero 
Orientación de mantenimiento 
de equipos de cosecha 

2 4143-44 

16/03/2012 Curadero 
Promoción y difusión  de 
equipos de pos cosecha 

1 4145 

23/03/2012 Chari Chari Asistencia del cultivo del anis 3 4146-48 

24/03/2012 Esmeralda 
Convocatoria a reunión  de 
gestión Comercial 

1 4149 

24/03/2012 Jaboncillo 
Coordinación de gestiones 
comerciales 

1 4150 

02/03/2012 
Peña 
Colorada 

Seguimiento y asistencia 
técnica del Anís 

1 3201 

08/03/2012 San Carlos 
Promoción proyectos gestión 
2012 

4 
3202 -
05 

09/03/2012 
Peña 
Colorada 

Seguimiento y asistencia 
técnica del Anís 

2 
3206 - 
07 

11/03/2012 Quebrachas 
Promoción proyectos gestión 
2012 

2 
3208 - 
09 

14/03/2012 Amaya 
Promoción proyectos gestión 
2012 

3 
3210 - 
12 

15/03/201 
Peña 
Colorada 

Seguimiento y asistencia 
técnica del Anís 

2 
3213 - 
14 

24/03/2012 San Carlos 
Seguimiento y asistencia 
técnica del Anís 

1 3215 

28/03/2012 
Peña 
Colorada 

Promoción proyectos gestión 
2012 

1 3216 

28/03/2012 La Viña 
Promoción proyectos gestión 
2012 

1 3217 

09/04/2012 
Peña 
Colorada 

Seguimiento y asistencia 
técnica del Anís 

3 
3218-
3220 

10/04/2012 San Carlos 
Promoción proyectos gestión 
2012 

2 
3221-
3222 

11/04/2012 Peña Promoción proyectos gestión 2 3223-
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Colorada 2012 3224 

13/04/2012 San Carlos 
Seguimiento y asistencia 
técnica del Anís 

3 
3225-
3227 

19/04/2012 
Peña 
Colorada 

Seguimiento y asistencia 
técnica del Anís 

1 3228 

20/04/2012 Quebrachas 
Promoción proyectos gestión 
2012 

1 3229 

23/04/2012 San Carlos 
Promoción proyectos gestión 
2012 

1 3230 

17/05/2012 Pucara 
Seguimiento y asistencia 
técnica en Anís 

2 
3231-
3232 

18/05/2012 
Peña 
Colorada 

Seguimiento y asistencia 
técnica en Anís 

2 
3233-
3234 

19/05/2012 Pucara 
Seguimiento y asistencia 
técnica en Anís 

1 3235 

21/05/2012 Astilleros 
Seguimiento y asistencia 
técnica en Anís 

2 
3236-
3237 

22/05/2012 Quebrachas 
Seguimiento y asistencia 
técnica en Anís 

2 
3238-
3239 

23/05/2012 
Peña 
colorada 

Seguimiento y asistencia 
técnica en Anís 

1 3240 

24/05/2012 Juzgado 
Seguimiento y asistencia 
técnica en Anís 

2 
3241-
3242 

25/05/2012 Elicuni 
Seguimiento y asistencia 
técnica en Anís 

1 3243 

26/05/2012 San Carlos 
Seguimiento y asistencia 
técnica en Anís 

1 3244 

1/06/2012 Cabreria 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

2 3301-02 

1/06/2012 Pampas 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

3 3303-05 

2/06/2012 
Chafra 
Corral 

Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

1 3306 

2/06/2012 Jaboncillo 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

1 3307 

2/06/2012 Esmeralda 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

1 3308 

4/06/2012 Jaboncillo 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

2 3309-10 

4/06/2012 Esquina 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

1 3311 

4/06/2012 Jaboncillo 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

1 3312 

5/06/2012 Jaboncillo 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

3 3313-15 

13/06/2012 Pampas Seguimiento y asistencia 4 3316-19 
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técnica del cultivo el anis 

16/06/2012 Chari Chari 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

7 3320-26 

16/06/2012 
Curadero 

Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

5 3327-31 

16/06/2012 Monte 
Grande 

Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

4 3332-35 

18/06/2012 Pampas 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

7 3336-42 

18/06/2012 Mayustinkuy 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

2 3343-44 

19/06/2012 
Chafra 
Corral 

Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

3 3345-47 

20/06/2012 Guevara 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

3 3348-50 

27/06/2012 Pampas 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

1 3280 

27/06/2012 Jaboncillo 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

5 3281-85 

27/06/2012 Esquina 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

1 3286 

28/06/2012 Jaboncillo 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

4 3287-90  

1/06/2012 San Carlos 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

6 3251-56 

5/06/2012 San Carlos 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

2 3257-58 

6/06/2012 Astillero 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

2 3259-60 

13/06/2012 Juzgado 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

2 3261-62 

14/06/2012 Quebrachas 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

1 3263 

14/06/2012 
Peña 
Colorada 

Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

2 3264-65 

16/06/2012 San Carlos 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

3 3266-68 

18/06/2012 Quiroz 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

1 3269 

19/06/2012 La Viña 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

1 3270 

20/06/2012 San Carlos 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

3 3271-73 

27/06/2012 San Carlos 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

4 3274-77 

28/06/2012 La Viña Seguimiento y asistencia 1 3278 
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técnica del cultivo el anis 

28/06/2012 P.Colorada 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

1 3279    

1/07/2012 H. Grande 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo del anis 

4 
43291-
94 

6/7/2012 Soto Pampa 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo del comino 

1 3295 

6/7/2012 Chacras 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo del comino 

2 3296-97 

6/7/2012 Chacras 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo del anis 

1 3298 

6/7/2012 Chacras 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo del comino 

2 
3299-
300 

7/7/2012 Mayustinkuy 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo del anis 

5 3357-61 

9/7/2012 La Viña 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo del comino 

1 3362 

17/7/2012 Chari Chari 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo del anis 

1 3366 

23/7/2012 Jaboncillo 
Seguimiento y asistencia 
técnica de parcelas de 
validación 

3 3377-79 

23/7/2012 Jaboncillo 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo del anis 

2 3380-81 

24/7/2012 Pampas 
Seguimiento y asistencia 
técnica de parcelas de 
validación 

2 
3382-
3387 

24/7/2012 
Pampas 

Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo del anis 

4 3383-86   

5/07/2012 P.  colorada 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

5 3351-55 

9/7/2012 P. Colorada 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

3 3363-65 

10/7/2012 San Carlos 
Promocion de carpas para la 
Pos-cosecha del cultivo del 
anis 

2 3221-22 

11/7/2012 P. Colorada 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

2 3223-24 

12/7/2012 San Carlos 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

4 3368-71 

13/7/2012 San Carlos 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

3 3227-25 

16/7/2012 P. Colorada 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

1 3356 

19/7/2012 P.Colorada 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

1 3228 
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20/7/2012 Quebrachas Promocion programa carpas 1 3229 

21/7/2012 Quebrachas 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

1 3374 

21/7/2012 Amaya Promocion programa carpas 1 3375 

21/7/2012 Astillero 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

1 3372 

21/7/2012 P.Colorada 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

1 3373 

23/7/2012 P.Colorada 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

1 3376 

23/7/2012 San Carlos Promocion programa carpas 1 3230 

29/7/2012 P.Colorada 
Seguimiento y asistencia 
técnica del cultivo el anis 

2 3219-20   

TOTAL         264 

 
 



Pita 003/Q 

Escalamiento de los procesos de comercialización y exportación de anís - Omereque 50 

ANEXO 3 Cuadro de resumen de Capacitación cursos y talleres 
 

Fecha 
Comunida

d 
Tema 

Hombre
s 

Mujere
s 

Tot
al 

27/12/20
11 

Omereque Elaboración POA 2012 – C.A.I.O. 14 5 19 

30/12/20
11 

Omereque Manejo, Uso adecuado y 
mantenimiento de Venteadora 

3 3 6 

22/01/20
12 

Omereque Socialización del POA 2012    

7/02/201
2 

San Carlos Comercialización de Anís 12 0 12 

9/02/201
2 

Jaboncillo Manejo y uso correcto de la 
venteadora. 

8 4 12 

2/03/201
2 

Omereque Gestión de comercialización de 
anis 

13 3 16 

13/03/20
12 

Chari 
Chari 

Manejo y uso correcto de la 
venteadora. 

12 1 13 

16/03/20
12 

Jaboncillo Promoción y uso correcto de Corta 
Seto 

9 2 11 

26/03/20
12 

Omereque Gestiones Comerciales  C.A.I.O. 14 6 20 

12/03/20
12 

Omereque Post-cosecha de anís 11 1 12 

23/03/20
12 

Peña 
Colorada 

Post-cosecha de anís 10 3 13 

24/04/20
12 

Pampas Implementación de sistemas de 
riego por goteo 

10 3 13 

25/04/20
12 

Pampas Implementación de sistemas de 
riego por goteo 

6 2 8 

12/04/20
12 

Amaya Costos de producción y 
comercialización organizada 

6 2 8 

23/04/20
12 

San Carlos Post-cosecha de anís 10 3 13 

8/05/201
2 

Omereque Promoción y uso correcto de Corta 
Seto 

17 2 19. 

12/05/20
12 

Chari 
Chari 

Control Químico de malezas 15 2 17 

17/05/20
12 

Omereque Manejo y uso correcto de 
Pesticidas 

17 2 19 

24/05/20
12 

P. 
Colorada 

Instalación de sistemas de riego 
por goteo 

6 7 13 

10/05/20
12 

Omereque Costos de producción y 
comercialización organizada 

7 3 10 

1/06/201
2 

Omereque Gestión Comercial  de anis de la – 
C.A.I.O. 

13 6 19 
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17/06/20
12 

Monte 
Grande 

Manejo y uso de pesticidas 9 2 11 

27/06/20
12 

Omereque Manejo y uso correcto de 
pesticidas 

19 8 27 

20/06/20
12 

San Carlos Manejo y uso correcto de 
aplicación de pesticidas 

11 1 12 

6/7/2012 Soto 
Pampa 

Control de malezas en el cultivo 
del comino 

7 3 10 

7/7/2012 Curadero Aplicación de fertilizante foliar en 
el cultivo del anis 

11 1 12 

12/7/201
2 

P. 
Colorada 

Manejo y uso de Corta Setos 9 0 9 

21/7/201
2 

San Carlos Manejo y uso de Corta Setos 10 2 12 

26/7/201
2 

Pucara Manejo y uso de Corta Seto 9 2 11 

3/08/201
2 

Omereque Promocion y uso de Corta Seto 17 1  

TOTAL 315 80 395 
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ANEXO 4 Cuadro de resumen de producción del Cultivo de Anis 
 

No. Comunidad Nombre 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Especi
a 

Sup. 
(ha) 

Fecha 
Siembra 

1 
Peña 
Colorada Eleuterio Barbolin Vargas 

Anís 0,79 16-feb-12 

2 
Peña 
Colorada Lucho Muñoz Arce 

Anís 0,29 9-feb-12 

3 
Peña 
Colorada Lucho Muñoz Arce 

Anís 0,22 10-feb-12 

4 
Peña 
Colorada Adilson Muñoz Velásquez 

Anís 0,49 8-feb-12 

5 Mayustinkuy Herculiano  Velasco Gonzales Anis 0.59 25/01/2012 

6 Mayustinkuy Valentín Almendras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Panozo Anís 0.92 10/03/2012 

7 Mayustinkuy Herculiano  Velasco Gonzales Anís 0.32 25/01/2012 

8 
Peña 
Colorada Adilson Muñoz Velásquez 

Anís 0,57 
11-feb-12 

9 
Peña 
Colorada Félix  Ortega Cabrera 

Anís 0,38 15-feb-12 

10 
Peña 
Colorada Lucho Muñoz Arce 

Anís 0,24 
5-mar-12 

11 
Peña 
Colorada Lucho Muñoz Arce 

Anís 0,29 
5-mar-12 

12 
Peña 
Colorada Franz López Taboada 

Anís 0,46 7-mar-12 

13 
Peña 
Colorada 

Nicacio Hinojosa   Anís 0,50 9-mar-12 

14 San Carlos Severino  Rivas Grageda Anís 0,71 12-mar-12 

15 Esquina Feliciano Rocha Rivas Anis 0.40 12/04/2012 

16 Cabreria Claudio Ricaldez Pérez Anis 0.69 10/03/2012 

17 Cabreria Wilder Ricaldez Rojas Anis 0.25 11/04/2012 

18 San Carlos 2 Geronimo Mariño Mamani Anís 0,54 2-abr-12 

19 San Carlos 2 Octavio Saavedra Pedrazas Anís 0,44 18-abr-12 

20 San Carlos 2 Leoncio Honor Yucra Anís 0,96 22-abr-12 

21 San Carlos 2 Gualberto  Vallejos Salazar Anís 0,74 18-abr-12 

22 San Carlos 2 Ramberth Olivera Orégano Anís 0,58 22-abr-12 

23 San Carlos  1 Máxima  Rojas   Anís 0,38 21-abr-12 

24 
San Carlos   
1 

Severino Guevara  Hinojosa Anís 0,59 20-abr-12 

25 Pampas Teodorico Panozo Rocha Anis 0.28 1/04/2012 

26 Pampas Sergio Barrios  Anis 0.96 1/04/2012 

27 Pampas Bacilio Barrios  Anis 0.66 10/04/2012 

28 Pampas Teodorico Panozo Rocha Anis 0.38 25/04/2012 

29 Pampas Alicio Panozo Rocha Anis 0.58 2/04/2012 

30 Pampas Emilio Quinteros Jimenez Anis 0.40 25/04/2012 
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31 Pampas Flaviano Molina Cabezas Anis 0.53 25/04/2012 

32 Pampas Remijio Jimenez Mariscal Anis 0.65 22/04/2012 

33 Jaboncillo Severino Quinteros  Anis 0.37 30/04/2012 

34 
Jaboncillo Marcial Vela Flores 

Anis 
0.48 

20/04/2012
1 

35 Jaboncillo Edmundo  Delgadillo Beltran Anis 0.53 2/05/2012 

36 Jaboncillo Celia Avila Honor Anis 0.17 3/05/2012 

37 Tipa Bañado Ruber Orellana  Anis 0.69 26/04/2012 

38 Tipa Bañado Victor Vargas Garcia Anis 0.57 11/05/2012 

39 Tipa Bañado Victor Vargas Garcia Anis 0.56 15/05/2012 

40 Chari Chari Gabriel Veizaga Coca Anis 0.50 15/04/2012 

41 Chari Chari Gabriel Veizaga Coca Anis 0.09 15/04/2012 

42 Chari Chari Gabriel Veizaga Coca Anis 1.16 6/05/2012 

43 Chari Chari Wilfredo Arce Rodriguez Anis 0.22 25/05/2012 

44 Chari Chari Demetria Arias Rodriguez Anis 0.78 6/05/2012 

45 Chari Chari Evangelista Rodriguez Fierro Anis 0.25 10/04/2012 

46 Chari Chari Abel Rodriguez  Anis 0.35 8/05/2012 

47 Chari Chari Nicolas  Quezada Amurrio Anis 1.85 15/04/2012 

48 Chari Chari Tomas Coca  Anis 0.46 20/04/2012 

49 Chari Chari Cirilo Morato Perez Anis 1.25 20/04/2012 

50 Chari Chari Elias Valdivia Garcia Anis 0.78 8/05/2012 

51 Chari Chari Teodoro Morato Perez Anis 0.19 25/04/2012 

52 Chari Chari Celso Arce Rodriguez Anis 0.29 8/05/2012 

53 Chari Chari Celso Arce Rodriguez Anis 0.45 30/04/2012 

54 Chari Chari Hugo Rodriguez Fierro Anis 0.10 30/03/2012 

55 Chari Chari Teodoro Morato Perez Anis 0.17 30/03/2012 

56 Chari Chari Rosendo Vasquez Coca Anis 1.25 25/05/2012 

57 Esquina Florentino   Anis 0.61 8/05/2012 

58 Esquina Teodomiro Panozo Zambrana Anis 0.81 2/05/2012 

59 Esquina Alejandro Mamani Apaza Anis 0.43 13/05/2012 

60 Esquina Emigdio Rodriguez Montaño Anis 0.12 10/03/2012 

61 Esquina Ruben Castellon  Anis 0.36 6/05/2012 

62 Jaboncillo Juvenal Garcia Mirabal Anis 0.28 13/05/2012 

63 Jaboncillo Eusebio Galarza Vargas Anis 0.39 15/04/2012 

64 Jaboncillo Miguel Garcia  Anis 0.27 8/05/2012 

65 
Pucara 

Hermogene
s Honor Yucra Anís 

0,31 3-mar-12 

66 Pucara Fermín Arandia García Anís 0,50 3-mar-12 

67 
Pucara 

Panfilo Pedrazas 
Maldonad
o Anís 

0,38 20-may-12 

68 Pucara Bernardino Vargas Panozo Anís 0,23 5-may-12 

69 Pucara Bernardino Vargas Panozo Anís 0,16 8-may-12 

70 Pucara Marbin  Zurita   Anís 0,37 4-may-12 

71 Pucara Moises Claros Ponce Anís 0,76 30-abr-12 

 72 Pucara Emilio Zabala   Anís 0,92 30-abr-12 
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73 Pucara Ruth Vargas Tapia Anís 0,92 25-abr-12 

74 Pucara Esteban Vasquez Dias Anís 0,25 25-abr-12 

75 Pucara Esteban Vasquez Dias Anís 1,10 30-abr-12 

76 Pucara Benigno Vargas Tapia Anís 0,35 8-may-12 

77 Pucara Emilio  Mirabal Sanchez Anís 0,30 18-may-12 

78 Pucara Mario Flores Hilera Anís 0,51 5-may-12 

79 Juzgado Wilfredo Pedrazas Escóbar Anís 0,52 12-may-12 

80 Juzgado Nestor Jury Panozo Anís 0,46 10-may-12 

81 Astillero Willy Camacho Molina Anís 0,27 20-abr-12 

82 
Astillero Jose 

Antonio 
Camacho Molina Anís 0,56 20-abr-12 

83 Astillero Maximiliano Zurita Alata Anís 0,56 2-may-12 

84 Quebrachas Ernesto Claros Escobar Anis 1.00 5-may-12 

85 Quebrachas Casiano Rojas Coca Anís 0,73 30-abr-12 

86 
Peña 
Colorada 

Nemecia Rodriguez Panozo Anís 1.37 11-may-12 

87 
Peña 
Colorada Juan Uriona  Soliz Anís 

0,53 10-may-12 

88 
Peña 
Colorada 

Orlando  Castello Garcia Anís 1,51 30-abr-12 

 89 
Peña 
Colorada Guido Panozo Zambrana Anís 

0,51 30-abr-12 

90 
Peña 
Colorada 

Mario Molina Sanchez Anís 0,31 29-abr-12 

91 
Peña 
Colorada Nicacio Hinojosa   Anís 

0,12 28-abr-12 

92 
Ilicuni 

Filemon 
 
Verduguez Soliz Anís 

0,43 20-abr-12 

93 San Carlos Maxima  Rojas Guzman Anis 0,26 21-abr-12 

94 San Carlos Simon Pedrazas   Anis 0,81 9-may-12 

95 San Carlos Gualberto  Vallejos Salazar Anis 0,88 12-may-12 

96 San Carlos Dionisio López Rojas Anis 0,43 12-may-12 

97 San Carlos Rosa Lopez Arce Anis 0,57 5-may-12 

98 San Carlos Simón Rojas Guzman Anis 0,28 10-may-12 

99 San Carlos Angel Rojas Guzman Anis 0,30 10-may-12 

100 San Carlos Octavio Saavedra Pedrazas Anis 0,26 10-may-12 

101 San Carlos Ramberth Olivera Organo Anis 0,68 12-may-12 

102 
Pucara 
Bañado Ruth Vargas Tapia Anís 

0,16 8-may-12 

103 Pampas Remijio  Jimenez Mariscal Anis 0.15 30/05/2012 

104 Jaboncillo Gerardo  Flores Rodriguez Anis 0.41 31/05/2012 

 105 Jaboncillo Teodoro Vargas Garcia Anis 0.58 15/05/2012 

106 Jaboncillo Marcial Flores Guevara Anis 0.15 4/06/2012 

107 Jaboncillo Fredy Vargas Cespedes Anis 0.43 16/05/2012 

108 Jaboncillo Emilio Quinteros Jimenez Anis 0.27 25/05/2012 
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109 Jaboncillo Gualberto Quinteros Jimenez Anis 0.48 15/06/2012 

110 Jaboncillo Everth Garcia Molina Anis 0.55 15/05/2012 

111 Chari Chari Tomas Coca Vasquez Anis 0.14 2/06/2012 

112 Chari Chari Tomas Coca Vasquez Anis 0.50 2/06/2012 

113 Chari Chari Cesar Arias Rodriguez Anis 0.22 4/06/2012 

114 Chari Chari Elias Valdivia Garcia Anis 0.23 6/06/2012 

115 Chari Chari Demetria Arias Rodriguez Anis 0.22 10/04/2012 

116 Chari Chari Demetria Arias Rodriguez Anis 0.13 10/04/2012 

117 Chari Chari Tito Tapia Rodriguez Anis 0.21 8/06/2012 

118 Chari Chari Tito Tapia Rodriguez Anis 0.10 8/06/2012 

119 Chari Chari Abel  Rodriguez Fierro Anis 0.95 10/04/2012 

120 Chari Chari Hernan Veizaga Rodriguez Anis 0.27 15/04/2012 

 121 Curadero Rene Veizaga Rodriguez Anis 1.10 4/06/2012 

122 Curadero Ronald Veizaga Rodriguez Anis 0.81 20/05/2012 

123 Curadero Aquilino Vasquez Siles Anis 0.28 2/05/2012 

124 Curadero Teodoro Panozo Aguilar Anis 0.33 14/04/2012 

125 Curadero Policarpio Siles Alba Anis 1.28 25/05/2012 

126 Curadero Constancio Siles Alba Anis 0.57 2/05/2012 

127 
Monte 
Grande 

Simeon Castro  Anis 
0.43 

4/06/2012 

128 
Monte 
Grande 

Hugo Rodriguez Fierro 
Anis 

0.66 
10/06/2012 

129 Pampas Julio Rioja  Anis 0.63 30/03/2012 

130 Pampas Henrry Rodriguez Reyes Anis 0.61 1/04/2012 

131 Pampas Rosendo Rojas Andrade Anis 0.89 30/05/2012 

132 Pampas Jesus Ocampo Melendres Anis 0.29 2/05/2012 

133 Pampas Esteban Rojas Rendon Anis 0.63 30/05/2012 

134 Pampas Jendeivis Panozo Aguilar Anis 0.32 10/02/2012 

135 Mayustinkuy Ariel Rojas Andrade Anis 1.10 20/05/2012 

136 Mayustinkuy Eloy Rojas Andrade Anis 1.18 15/04/2012 

 137 Chafra Corral Pedro Vallejos  Anis 0.80 19/06/2012 

138 Chafra Corral Nicolas Arce Tapia Anis 0.24 10/04/2012 

139 Chafra Corral Francisco Vargas Perez Anis 0.38 15/05/2012 

140 Guevara Geronimo Vera Montaño Anis 0.72 25/04/2012 

141 Guevara Paulino Velasco Montaño Anis 0.57 25/05/2012 

142 Guevara Mario Guzman Lopez Anis 0.46 1/06/2012 

143 Jaboncillo Everth Ferrel Puyal Anis 0.60 10/04/2012 

144 Jaboncillo Jaime Herbas Vera Anis 0.41 6/06/2012 

145 Jaboncillo Ramiro Hinojosa Claros Anis 0.88 30/05/2012 

146 Jaboncillo Rilma Avila Honor Anis 0.15 20/04/2012 

147 Jaboncillo Cornelio Ribero Escobar Anis 039 20/04/2012 

148 Jaboncillo Rosalia Avila Honor Anis 0.24 15/05/2012 

149 Jaboncillo Cristobal Ocampo Fuentes Anis 0.25 6/06/2012 

150 Jaboncillo Damian Delgadillo Avila Anis 0.34 12/04/2012 

151 Jaboncillo Everth Garcia Molina Anis 0.63 10/04/2012 
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152 Jaboncillo Cornelio Ribero Escobar Anis 0.60 10/04/2012 

 153 Jaboncillo Napoleon Llanos Arce Anis 0.63 11/06/2012 

154 Jaboncillo Justino Rivas Grageda Anis 0.45 4/06/2012 

155 Jaboncillo Severino Avila Rojas Anis 0.88 1/06/2012 

156 Jaboncillo Cristobal Rojas Sejas Anis 0.47 1/05/2012 

157 Jaboncillo Hugo  Arce  Anis 1.15 20/05/2012 

158 Esquina Alfredo Montaño Saravia Anis 0.18 18/06/2012 

159 Pampas Celestino Ocampo Melendres Anis 0.33 1/06/2012 

160 Pampas Celestino Ocampo Melendres Anis 0.23 5/06/2012 

161 Jaboncillo Celia Avila Honor Anis 1.29 27/05/2012 

162 Astillero Maximo Zurita Alata Anis 0.51 25/05/2012 

163 Juzgado Nestor Juri Panozo Anis 0.10 10/06/2012 

164 Juzgado Delia Cordero Taboada Anis 0.34 10/06/2012 

165 Mataral Rosa Juri Panozo Anis 0.77 1/04/2012 

166 La Viña Irma Uriona Perez Anis 0.58 5/06/2012 

167 La Viña Max Garcia Rodriguez Anis 0.42 20/04/2012 

168 San Carlos Simon Rojas Guzman Anis 0.31 8/05/2012 

 169 Pucara Walter Pedrazas Taboada Anis 0.29 20/05/2012 

170 Pucara Walter Pedrazas Taboada Anis 0.28 20/04/2012 

171 Pucara Hugo Barrientos Taboada Anis 0.53 10/05/2012 

172 Pucara Julio Taboada Perez Anis 0.70 20/05/2012 

173 Pucara Moises Claros Ponce Anis 0.29 20/05/2012 

174 Chafra Corral Jaime Lopez Salazar Anis 0,61 01/03/2012 

175 Chafra Corral Lucio Vargas Flores Anis 0,54 08/04/2012 

176 
Esquina Grover Salazar Iriarte 

Anis 
0,73 

13/04/0201
2 

177 Esquina Javier Solis  Garcia Anis 0,57 20/04/2012 

178 Esquina Juan Castellon Arce Anis 0,36 28/04/2012 

179 Esquina Angel Arias Vallejos Anis 0,94 28/04/2012 

180 Esquina Martin Lopez Blanco Anis 0,54 21/04/2012 

181 Esquina Gregoria Quispe Vargas Anis 1,53 05/04/2012 

182 Omereque Teodorico Ayllon Montaño Anis 0,36 10/02/2012 

183 Omereque Bitervo Flores Gomez Anis 0,81 23/05/2012 

184 Omereque Margarita Sandoval Veizaga Anis 0,75 13/05/2012 

185  Esmeralda Demetrio Rodriguez Meneses Anis 0,58 29/04/2012 

186 Esmeralda Virgilio Castellon Garcia Anis 0,47 30/04/2012 

187 Esmeralda Wilder Alcocer Galarza Anis 0,85 08/04/2012 

188 Esmeralda Justiniano Rojas Villegas Anis 0,40 02/05/2012 

189 Esmeralda Ricardo Arce Tapia Anis 0,89 23/05/2012 

190 Esmeralda Conrrado Guzman Lopez Anis 0,85 15/05/2012 

191 Jaboncillo Victoriano Delgadillo Beltran Anis 0,68 14/03/2012 

192 Jaboncillo Juan  Castellon Arce Anis 0,43 11/04/2012 

193 Jaboncillo Bautista Vera Montaño Anis 0,52 07/04/2012 

194 Jaboncillo Florentino Lopez Melgares Anis 1,01 05/05/2012 

195 Jaboncillo Dionicio Jimenez Claros Anis 0,79 29/04/2012 
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196 Jaboncillo Santiago Flores Rodriguez Anis 0,48 15/05/2012 

197 Jaboncillo Ramiro Hinojosa Claros Anis 0,76 30/04/2012 

198 Jaboncillo Tito Panozo Rocha Anis 0,78 30/04/2012 

199 Jaboncillo Casildo Panozo Rocha Anis 0,24 29/04/2012 

200 Jaboncillo Marcial Rocha Solis Anis 0,99 28/04/2012 

 201 Jaboncillo Ruben Teran Sandoval Anis 0,43 25/04/2012 

202 Jaboncillo Rosendo Rojas Andrade Anis 0,30 18/05/2012 

203 Jaboncillo Doroteo Vargas Peralta Anis 0,57 20/05/2012 

204 Jaboncillo Igidio Arias Zambrana Anis 0,31 01/06/2012 

205 Jaboncillo Herculiano Velasco Gonzales Anis 0,20 03/06/2012 

206 Pampas Elias Quinteros Vallejos Anis 0,17 19/04/2012 

207 Pampas Pascual Quinteros Sanchez Anis 0,95 27/04/2012 

208 Pampas Flaviano Molina Cabello Anis 0,55 01/05/2012 

209 Pampas Flaviano Molina Cabello Anis 0,61 20/05/2012 

210 Pampas Vicente Almanza Lopez Anis 0,73 22/05/2012 

211 Pampas Epefania  Ocampo Melendres Anis 0,18 03/05/2012 

212 Pampas Rimmer Barrios Ocampo Anis 0,28 20/04/2012 

213 Pampas Juan Rodriguez Garcia Anis 0,47 15/05/2012 

214 Pampas Esteban Rojas Rendon Anis 0,25 25/05/2012 

215 Pampas Constantino Panozo Rocha Anis 0,21 15/05/2012 

216 Chafra Corral Maximo Montaño Rios Anis 0,59 01/04/2012 

 217 Jaboncillo Santiago Flores Rodriguez Anis 0,21 20/05/2012 

218 Jaboncillo Julia Flores Rodriguez Anis 0,56 01/06/2012 

219 Jaboncillo Marcial Rocha Flores Anis 0,75 05/05/2012 

220 Jaboncillo Agapito Turpho Huanca Anis 0,54 25/04/2012 

221 Jaboncillo Abimael Honor Fermin Anis 0,61 20/04/2012 

223 Jaboncillo Edwar Vega Nuñez Anis 0,56 15/05/2012 

224 Jarquilla Ademar Guzman   Anis 1,44 20/06/2012 

225 Tipa Bañado David Corrales Merida Anis 0,86 10/04/2012 

226 Esquina Rosa Juri Panozo Anis 0,42 05/05/2012 

227 Esquina Leonardo Melendres Quinteros Anis 0,58 22/05/2012 

228 Pacay Erasmo Trujillo Vallejos Anis 0,48 10/06/2012 

229 Pacay Remberto Trujillo Aranibar Anis 0,66 01/06/2012 

230 Tenajones Mario Rodriguez Morato Anis 0,83 04/04/2012 

231 Chajra Felix Jaldin  Fermin Anis 0,24 10/03/2012 

232 Chajra Felix Jaldin  Fermin Anis 0,23 10/03/2012 

233 H. Grande Edwin Rojas Claros Anis 0,10 15/01/2012 

234 H. Grande Claudia Rojas Ferrel Anis 0,10 15/01/2012 

235 H. Grande Mauricio Rocha Rioja Anis 0,08 10/02/2012 

236 Chafra Corral Pedro Vallejos Salazar Anis 0,80 19/06/2012 

237 Chafra Corral Nicolas Arce Tapia Anis 0,61 10/04/2012 

238 Chafra Corral Francisco Vargas Perez Anis 0,38 15/05/2012 

239 Guevara Geronimo Vera Montaño Anis 0,72 25/04/2012 

240 Guevara Paulino Velasco  Montaño Anis 0,57 25/05/2012 

241 Guevara Leonardo Melendres Quinteros Anis 0,46 01/06/2012 
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242 M.Grande Simeon Castro   Anis 0,43 04/06/2012 

243 M.Grande Hugo Rodriguez Fierro Anis 0,66 10/06/2012 

244 M.Grande Abelio Vasquez Siles Anis 1,75 10/05/2012 

245 Chari Chari Tomas Coca Vasquez Anis 0,52 02/06/2012 

246 Chari Chari Casto Amurrio Siles Anis 0,49 01/06/2012 

247 Esmeralda Gilber Cordova  Soto Anis 0,40 01/06/2012 

248 Jaboncillo Gerardo Flores Rodriguez Anis 0,41 31/05/2012 

249 Jaboncillo Teodoro Vargas Garcia Anis 0,58 15/05/2012 

250 Jaboncillo Marcial Flores Guevara Anis 0,15 04/06/2012 

251 Jaboncillo Freddy Vargas Cespedes Anis 0,43 16/05/2012 

252 Jaboncillo Emilio Quinteros Jimenez Anis 0,27 25/05/2012 

253 Jaboncillo Gualberto Quinteros Jimenez Anis 0,48 15/06/2012 

254 Jaboncillo Everth Garcia Molina Anis 0,55 15/05/2012 

255 Jaboncillo Justino Rivas Grageda Anis 0,45 04/06/2012 

256 Jaboncillo Severino Avila Rojas Anis 0,88 01/06/2012 

257 Jaboncillo Celia Avila Honor Anis 1,29 27/05/2012 

258 Jaboncillo Cristobal Rojas   Anis 0,47 01/05/2012 

259 Jaboncillo Hugo Arce   Anis 1,15 20/05/2012 

260 Jaboncillo Alfredo Montaño   Anis 0,18 18/06/2012 

261 Mayustinkuy Melecio Garcia Ferrel Anis 0,95 30/03/2012 

262 Mayustinkuy Elias Garcia Andrade Anis 0,65 25/03/2012 

263 Mayustinkuy Mario Rocga Rivas Anis 0,04 20/02/2012 

264 Mayustinkuy Felix Inostroza Rojas Anis 0,22 20/03/2012 

265 Mayustinkuy Constantino Inostroza Lopez Anis 0,54 01/04/2012 

266 Pampas Remijio Jimenez Mariscal Anis 0,15 30/05/2012 

267 Pampas Julio Rioja   Anis 0,63 30/03/2012 

268 Pampas Henrry Garcia Rodriguez Anis 0,61 01/04/2012 

269 Pampas Rosendo Rojas Andrade Anis 0,89 30/05/2012 

270 Pampas Jesus Ocampo Melendres Anis 0,29 02/05/2012 

271 Pampas Esteban Rojas Rendon Anis 0,63 30/05/2012 

272 Pampas Jendeivis Panozo   Anis 0,32 10/02/2012 

273 Pampas Celestino Ocampo Melendres Anis 0,33 01/06/2012 

274 Pampas Celestino Ocampo Melendres Anis 0,23 05/06/2012 

275 Soto pampa Dionicio Cabrera Fermin Anis 0,17 16/06/2012 

276 Amaya Hernan Medina Romero Anis 0,62 06/05/2012 

277 Amaya Antonio Rojas Cabrera Anis 0,77 23/04/2012 

278 Amaya Julio Medina Romero Anis 0,25 23/04/2012 

279 Amaya Emeterio Rojas Vargas Anis 1,01 19/04/2012 

280 Amaya Fructoso Rojas Rocha Anis 0,38 04/05/2012 

281 Amaya Gerardo Vallejos Arce Anis 0,41 23/04/2012 

282 Amaya Elmer Romero Alcocer Anis 0,25 10/04/2012 

283 Amaya Milton  Acosta Vallejos Anis 0,30 11/04/2012 

284 Amaya Rimer Pedrazas Acosta Anis 0,48 05/05/2012 

285 Amaya Milton Acosta Vallejos Anis 0,44 08/04/2012 

286 Amaya Rimer Pedrazas Acosta Anis 0,66 05/05/2012 
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287 Amaya Antonio Rojas Cabrera Anis 0,62 24/04/2012 

288 Amaya Cristóbal Rodriguez  Acosta Anis 0,32 02/05/2012 

289 Amaya Cristóbal Rodriguez Acosta Anis 0,47 03/05/2012 

290 Amaya Cristóbal Rodriguez Acosta Anis 0,59 03/05/2012 

291 Amaya Eliana Acosta  Vallejos Anis 0,58 06/05/2012 

292 Amaya Félix Veizaga Céspedes Anis 0,70 20/04/2012 

293 Amaya Carlos Vargas  Acosta Anis 0,50 13/04/2012 

294 Amaya Juvenal Acosta Siles Anis 0,49 23/04/2012 

295 Amaya Juvenal Acosta Siles Anis 0,51 24/04/2012 

296 Amaya Aurelio Uriona   Anis 0,40 12/03/2012 

297 Luchias Benito Claros Escóbar Anis 1,33 20/02/2012 

298 Luchias Ramiro Claros Caballero Anis 0,52 27/02/2012 

299 Luchias 
Jose 
Antonio López Taboada 

Anis 
0,50 26/02/2012 

300 Luchias 
Jose 
Antonio López Taboada 

Anis 
0,18 26/02/2012 

301 Luchias Juan Molina   Anis 0,83 07/04/2012 

302 Luchias Ademar 
Maldonad
o Masías 

Anis 
0,64 07/04/2012 

303 Luchias Estanislao López Fernandez Anis 0,38 27/02/2012 

304 P.Colorada Efrain Blanco Fernandez Anis 0,43 15/04/2012 

305 P.Colorada Efrain Blanco Fernandez Anis 0,35 41029,00 

306 P.Colorada Juan  Uriona Soliz Anis 0,44 09/04/2012 

307 P.Colorada Cecilio Meneses Yufra Anis 1,01 13/04/2012 

308 P.Colorada Eleuterio Barbolin Villarroel Anis 0,26 03/05/2012 

309 P.Colorada Eleuterio Barbolin Villarroel Anis 0,64 13/04/2012 

310 P.Colorada Orlando Castellon García Anis 0,29 16/04/2012 

311 P.Colorada Felix Ortega Cabrera Anis 0,47 15/04/2012 

312 P.Colorada Felix Molina   Anis 0,20 28/04/2012 

313 P.Colorada Prudencio Vallejos Sanchez Anis 0,47 25/04/2012 

314 P.Colorada Elmer Puyal Negrete Anis 0,44 03/04/2012 

315 P.Colorada Ernesto Cardoso Tapia Anis 0,50 18/04/2012 

316 P.Colorada Ernesto Cardoso Tapia Anis 0,29 25/02/2012 

317 P.Colorada Ignacio Escalera Nogales Anis 0,76 29/04/2012 

318 P.Colorada Ruben  Escalera Coca Anis 0,73 08/04/2012 

319 P.Colorada Patricio Cardoso Meneses Anis 0,75 22/02/2012 

320 P.Colorada Ernestina Torrez Guzman Anis 0,43 28/02/2012 

321 P.Colorada Remigio Barrientos García Anis 0,35 25/02/2012 

322 P.Colorada German Puyal Negrete Anis 0,57 13/04/2012 

323 P.Colorada German Puyal Negrete Anis 0,51 05/04/2012 

324 P.Colorada Filimón Verduguez Soliz Anis 0,46 15/04/2012 

325 P.Colorada Pascual Rojas Alvarez Anis 0,27 05/05/2012 

326 
Pucara 

Hermogene
s 

Honor Yucra 
Anis 

0,48 
03/05/2012 

327 Pucara Juan Carlos Honor Vallejos Anis 0,58 15/02/2012 
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328 Pucara Flavio Vía Figueroa Anis 0,39 12/04/2012 

329 Pucara Mario Flores Hilera Anis 0,51 02/05/2012 

330 Pucara Esteban Velasquez Días Anis 0,51 02/04/2012 

331 Pucara Marcial Zurita Ovando Anis 0,69 07/03/2012 

332 Pucara Julio Vargas   Anis 1,20 10/05/2012 

333 Pucara Faustino Jimenez Fernandez Anis 0,45 17/04/2012 

334 Pucara Celedonio Gutierrez Navia Anis 0,53 10/04/2012 

335 Pucara Eusebio Ponce   Anis 0,39 10/04/2012 

336 Pucara Franklin Vallejs Fernandez Anis 0,23 10/05/2012 

337 Pucara Franklin Vallejs Fernandez Anis 0,43 15/03/2012 

338 Pucara Fredy Jimenez   Anis 0,54 08/05/2012 

339 Pucara Fermín Arandia García Anis 0,51 08/05/2012 

340 Pucara Hugo Taboada Valverde Anis 0,49 03/05/2012 

341 Pucara Paulino López Ireneo Anis 0,70 16/04/2012 

342 Pucara Roberto Orosco Zurita Anis 0,64 19/03/2012 

343 Pucara Simón  Vallejos Fernandez Anis 0,60 12/05/2012 

344 Pucara Franklin  Vallejos Fernandez Anis 0,47 02/04/2012 

345 Pucara Cecilio Vallejos Fernandez Anis 0,19 26/03/2012 

346 Pucara Juvenal Veizaga Acuña Anis 0,62 15/03/2012 

347 Pucara Hugo Taboada Valverde Anis 0,40 02/02/2012 

348 Pucara Hugo Taboada Valverde Anis 0,30 27/03/2012 

349 Pucara Rildo Gonzales Montaño Anis 0,56 03/04/2012 

350 Pucara Esteban Velasquez Días Anis 0,61 11/05/2012 

351 Pucara Hilarion Romero Vallejos Anis 0,44 20/05/2012 

352 Pucara Panfilo Pedrazas Flores Anis 0,51 14/05/2012 

353 Pucara Benigno Vargas Tapia Anis 0,35 15/02/2012 

354 Pucara Esteban Velasquez Días Anis 0,77 25/03/2012 

355 Pucara Joel Rojas Vargas Anis 0,45 20/02/2012 

356 Pucara Joel Rojas Vargas Anis 0,30 18/5/20121 

357 Pucara Esteban Velasquez Días Anis 0,16 01/04/2012 

358 Pucara Luciano Veizaga Rodriguez Anis 0,35 28/03/2012 

359 Pucara Carlos Claros Navia Anis 0,43 05/04/2012 

360 Pucara Carlos Claros Navia Anis 0,29 05/04/2012 

361 Pucara Juvenal Veizaga Acuña Anis 0,56 13/04/2012 

362 Pucara Adrian Vía Figueroa Anis 0,52 05/03/2012 

363 Pucara Rildo Montaño Gonzales Anis 0,58 05/04/2012 

364 Quebrachas Ernesto Claros Escobar Anis 1,68 20/04/2012 

365 Quebrachas Ernesto Claros Escobar Anis 0,19 20/04/2012 

366 Quebrachas Estanislao Cardoso  Zapata Anis 1,32 02/02/2012 

367 Quebrachas Estanislao Cardoso   Zapata Anis 1,04 15/02/2012 

368 Quebrachas Jesús Yolo Tapia   Anis 0,76 27/02/2012 

369 San Carlos Juan Zapata Rojas Anis 0,28 04/04/2012 

370 San Carlos Jhonny Rojas Guzman Anis 0,69 30/04/2012 

371 San Carlos Mario Molina   Anis 0,45 17/04/2012 

372 San Carlos Gregorio Rojas Rocha Anis 0,49 17/04/2012 
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373 San Carlos Filimón Soto Gómez Anis 0,44 11/04/2012 

374 San Carlos Orlando Yucra   Anis 0,79 09/04/2012 

375 San Carlos Clizman Zapata Rojas Anis 0,41 02/03/2012 

376 San Carlos Octavio Saavedra   Anis 0,70 28/02/2012 

377 San Carlos Armin Vargas Flores Anis 0,48 10/04/2012 

378 San Carlos Benedicto Zapata Rojas Anis 0,39 15/02/2012 

379 San Carlos Gregorio Rojas Rocha Anis 0,50 17/02/2012 

380 San Carlos Luis Antonio Bayon Zurita Anis 0,39 26/04/2012 

381 San Carlos Wilson Olivera Organo Anis 0,25 15/03/2012 

382 San Carlos Juan Zapata Rojas Anis 0,42 07/05/2012 

383 San Carlos Juan Zapata Rojas Anis 0,54 20/03/2012 

384 San Carlos Armin Vargas Flores Anis 0,62 27/04/2012 

385 San Carlos Leoncio Honor Yucra Anis 0,92 21/03/2012 

386 San Carlos Juan Zapata Rojas Anis 0,45 14/03/2012 

387 San Carlos Juan Zapata Rojas Anis 0,39 07/03/2012 

388 San Carlos Armin Vargas Flores Anis 0,70 24/04/2012 

389 San Carlos Bladimir Zapata Mirabal Anis 0,34 27/05/2012 

390 San Carlos Bladimir Zapata Mirabal Anis 0,35 12/03/2012 

391 San Carlos Wilson Olivera Organo Anis 1,58 12/04/2012 

392 San Carlos Simón Rojas Guzman Anis 0,53 25/03/2012 

393 San Carlos Águstin Olivera Cejas Anis 0,56 19/04/2012 

394 San Carlos Simón Rojas Guzman Anis 0,72 27/04/2012 

395 San Carlos Mario Molina   Anis 0,94 24/04/2012 

396 San Carlos Águstin Olivera Cejas Anis 0,15 24/04/2012 

397 San Carlos Crecencio Guzman Ferrel Anis 0,50 26/04/2012 

398 San Carlos Gregorio Rojas  Rocha Anis 0,26 24/02/2012 

399 La Viña Edwin Salazar Rivas Anis 0,66 11/02/2012 

400 La Viña Remigio Honor   Anis 0,51 23/05/2012 

401 La Viña Panfilo Pedrazas Flores Anis 0,29 15/05/2012 

402 La Viña Panfilo Pedrazas Flores Anis 0,33 08/05/2012 

403 La Viña Luciano Veizaga Rodriguez Anis 0,82 01/05/2012 

404 La Viña Arminda Rodriguez Llanos Anis 0,23 07/05/2012 

405 La Viña Benigno Vargas Tapia Anis 0,30 10/05/2012 

406 La Viña Eulogio Salazar Pozo Anis 0,27 15/04/2012 

407 La Viña David Claros Rodriguez Anis 0,49 13/04/2012 

408 La Viña Wilder Sensano Pérez Anis 0,39 15/04/2012 

409 La Viña Leónidas Paniagua Mojica Anis 0,75 15/03/2012 

410 La Viña Efraín López Quino Anis 0,52 08/03/2012 

411 La Viña Concepción  Salguero   Anis 0,46 07/05/2012 

412 La Viña Nicanor Claros Solis Anis 0,59 07/05/2012 

413 La Viña Juan Carlos Salazar   Anis 0,19 20/05/2012 

414 La Viña Leónidas Paniagua Mojica Anis 1,02 06/05/2012 

415 La Viña Eliodoro Falon Córdova Anis 0,59 10/03/2012 

416 La Viña Tito Suárez Córdova Anis 0,48 11/05/2012 

417 La Viña Dayer Zenteno Claros Anis 0,26 15/04/2012 
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418 La Viña Leónidas Pérez Molina Anis 0,94 04/05/2012 

419 La Viña Guillermo Salazar Rivas Anis 1,34 10/05/2012 

420 La Viña Limbert Mejia Uriona Anis 0,64 27/04/2012 

421 Mataral Alejandro Castellon Rivas Anis 0,51 17/04/2012 

422 Mataral Jovilio Zapata Vera Anis 0,48 15/04/2012 

423 Mataral Pablo Zapata Lopez Anis 0,65 18/04/2012 

424 Mataral Ruben Lopez   Anis 0,54 22/04/2012 

425 Mataral Emilio Arce Ramirez Anis 0,75 23/02/2012 

426 Mataral Orlando Castellon Camacho Anis 0,54 11/05/2012 

427 Mataral Emilio Arce Ramirez Anis 0,63 23/04/2012 

428 Mataral Juan Florido   Anis 1,13 20/04/2012 

429 Mataral Adrian Morales   Anis 0,84 07/04/2012 

430 Mataral Anastacio Albarracin   Anis 1,00 13/04/2012 

431 Mataral Nemecio Claros  Rodriguez Anis 0,91 15/04/2012 

432 Mataral Hector Veizaga Amurrio Anis 0,79 15/04/2012 

433 Mataral Francisco Taboada Silva Anis 0,53 01/04/2012 

434 Perereta Willy Vidal Zurita Anis 1,19 15-abr 

435 Astillero Bonifacio Vallejos Terceros Anis 0,39 22/03/2012 

436 Astillero Bonifacio Vallejos Terceros Anis 0,36 27/03/2012 

437 San Carlos Javier  Vallejos Rojas Anis 0,62 24/04/2012 

438 San Carlos Javier  Vallejos Rojas Anis 0,45 17/02/2012 

439 San Carlos Aldo López Guzman Anis 0,64 29/04/2012 

440 San Carlos Wilder Zapata Rojas Anis 0,52 26/04/2012 

441 San Carlos Wilder Zapata Rojas Anis 0,53 28/04/2012 

442 San Carlos Teófila Guzman Rojas Anis 0,47 27/04/2012 

443 Astillero Maximo Zurita Alata Anis 0,51 25/05/2012 

444 Juzgado Delia Cordero Taboada Anis 0,10 10/06/2012 

445 Juzgado Nestor Juri Panozo Anis 0,34 10/06/2012 

446 Juzgado Rosa Juri Panozo Anis 0,77 01/04/2012 

447 P. Colorada Ranulfo Zapata  Vera Anis 0,48 10/03/2012 

448 P. Colorada Lucho Muñoz   Anis 0,23 20/03/2012 

449 P. Colorada Juan  Cardozo  Zapata Anis 0,44 10/02/2012 

450 P. Colorada Juan  Cardozo   Zapata Anis 0,30 28/04/2012 

451 P. Colorada Claudio Zurita Meza Anis 0,39 15/05/2012 

452 P. Colorada Claudio Zurita Meza Anis 0,39 20/03/2012 

453 P. Colorada Sergio Panozo Morales Anis 0,57 01/04/2012 

454 San Carlos Simon Rojas Guzman Anis 0,31 08/05/2012 

455 Pucara German  Ocaña   Anis 0,44 05/03/2012 

TOTAL ANIS 
227,5
2  
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ANEXO 5 Cuadro resumen de producción de Comino 
 

Monte 
Grande 

Abelio Vasquez Siles Comino 1,75 
10/05/2012 

Pampas Gualberto Almanza Garcia Comino 0,68 28/05/2012 

Pampas Gualberto Almanza Garcia Comino 0,45 1/06/2012 

Guevara Bautista Vera Montaño Comino 0,60 30/05/2012 

Chajra Marcelino Cabrera Canaviri Comino 0,37 01/06/2012 

Chajra  Angel Fermin Verduguez Comino 0,02 01/06/2012 

Guevara Bautista Vera Montaño Comino 0,60 30/05/2012 

Pampas Gualberto Almanza Garcia Comino 0,68 28/05/2012 

Pampas Gualberto Almanza Garcia Comino 0,45 01/06/2012 

Soto pampa Dionicio Cabrera Fermin Comino 0,50 01/06/2012 

Soto pampa Santos Cabrera Fermin Comino 0,29 01/06/2012 

Soto pampa Narcisa Cabrera Fermin Comino 0,16 01/06/2012 

Guevara Alejandro Mamani Quispe Comino 0,54 24/06/2012 

Guevara Bautista Vera Montaño Comino 0,18 30/05/2012 

La Viña Emilio  Mirabal Sanchez Comino 0,34 30/05/2012 

La Viña Valentin Suarez Cordova Comino 0,34 01/06/2012 

La Viña Tito Suarez Cordova Comino 0,37 20/05/2012 

La Viña Teofila Suares Cordova Comino 0,94 10/06/2012 

TOTAL COMINO  9,26  
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ANEXO 6 COMERCIALIZACION DE ANIS POR MUNICIPIO 
 
 

Nº COMUNIDAD AGRICULTOR Nº  QQ PRECIO/QQ TOTAL/Bs DESTINO 

1 Jaboncillo Ramiro Hinojosa 26 650 16900 Sta Cruz 

2 Jaboncillo Ricardo Tapia 35 600 21000 Sta Cruz 

3 Chafra Corral Jaime Lopez 12 600 7200 Sta Cruz 

4 Chari Chari 
Evangelisto 
Rodriguez 10 700 7000 Aiquile 

5 Chari Chari Gabriel Veizaga 65 700 45500 Aiquile 

6 Chari Chari Elias Valdivia 14 700 9800 Aiquile 

7 Chari Chari Cirilo Morato 12 650 7800 Aiquile 

8 Pampas Remijio Jimenez 18 650 11700 Omereque 

9 Pampas Teodorico Panozo 13 600 7800 Omereque 

10 Pampas Jesus Ocampo 9 650 5850 Omereque 

11 Pampas Eloy Almanza 25 750 18750 Sta Cruz 

12 Omereque Juan Castellon 45 650 29250 Sta Cruz 

13 Omereque Felix Rodriguez 27 650 17550 Sta Cruz 

14 Jaboncillo Nicolas Balseras 19 650 12350 Sta Cruz 

15 Cabreria Claudio Ricaldez 26 900 23400 Omereque 

16 Jaboncillo Bertho Delgadillo 9 600 5400 Aiquile 

17 Jaboncillo Damian Delgadillo 5 600 3000 Aiquile 

18 San Carlos Lucho Muñoz 15 850 12750 Sta Cruz 

19 San Carlos Adilson Muñoz 10 850 8500 Sta Cruz 

20 San Carlos Armin Vargas 10 600 6000 Sta Cruz 

21 San Carlos Juan Zapata 6 600 6000 Sta Cruz 

22 Astillero 
J. Antonio 
Camacho 4 600 2400 Omereque 

23 San Carlos Jesus Zapata 5 600 3000 Sta Cruz 

24 San Carlos Maxima Rojas 5 600 3000 Sta Cruz 

25 San Carlos Rosa Lopez 90 700 63000 Sta Cruz 

26 San Carlos Jesus Zapata 10 700 7000 Sta Cruz 

27 San Carlos Jeronimo Marin 4 700 2800 Sta Cruz 

28 Pucara Eusebio Ponce 11 600 6600 Aiquile 

29 Chari Chari 
Evangelista 
Rodríguez 5 750 3.750 Aiquile 

30 Chari Chari Gabriel Veizaga 15 750 11.250 Aiquile 

31 Chari Chari Elías Valdivia 4 750 3000 Aiquile 

32 Pampas Teodorico Panozo 7 780 5.460 Omereque 

33 San Carlos Máxima Rojas 40 700 28.000 Sta Cruz 



Pita 003/Q 

Escalamiento de los procesos de comercialización y exportación de anís - Omereque 65 

34 San Carlos Rosa López 15 700 10.500 Sta Cruz 

35 San Carlos Jesús Zapata 10 700 7.000 Sta Cruz 

36 San Carlos Jerónimo Mariño 4 700 2.800 Sta Cruz 

37 Pucara Eusebio Ponce 10 750 7.500 Aiquile 

38 Esquina Julia Fermin 35 750 26.250 Saipina 

TOTAL                                                                                685 476.810   
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ANEXO 8 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LA TRILLADORA  DE ANIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LA TRILLADORA  DE ANIS 

 

 

 

 

Cochabamba-Bolivia 

2012 
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I. INTRODUCCIÓN.- Entre los mayores problemas que cuenta la producción de granos (, anís, 

comino y otros  granos)  están, las actividades de cosecha y poscosecha  y de manera particular la 

trilla, la misma que en un buen porcentaje se realiza de forma tradicional a mano por golpe con 

palo, haciendo pisar con animales, tractor o camiones, malogrando la calidad de grano, 

reduciendo el precio de venta por condiciones de limpieza (mezclado con los excrementos de los 

animales),  grano partido e impurezas, mucha demanda de mano de obra y perjudicada 

permanentemente por las condiciones climáticas como lluvias, vientos y otros que elevan el costo 

de producción 

II. TRABAJOS REQUERIDOS EN LA COSECHA DE GRANOS SON: 

La cosecha de granos comprende las operaciones de siega, gavillado, transporte, 

trilla y limpieza. 

a. Siega.- Es la operación del corte de plantas en el campo provistas de espigas, 

panojas, etc; puede realizarse en forma manual o mecanizada. 

b. Gavillado.- Consiste en juntar las gavillas (apilar o juntar), o en otras formas para 

que sequen mejor. 

c. Transporte.- Consiste en llevar el material a la era (sitio de trilla) donde va a ser 

trillado. 

d. Trilla.-  La trilla tiene por objeto separar el grano de la planta segada. Consiste en 

deshacer la espiga o la panoja para dejar la cariópside desvestida (grano); La 

separación de los granos  se obtiene mediante el impacto y fricción. 

e. Pre limpieza.-  Es la separación parcial de los granos de la paja, granza, broza, 

polvo y semillas de hierbas silvestres. 

f. Limpieza.- Es el venteado para una limpieza final. 

De todos estos trabajos la trilla es la labor más pesada y la que requiere 

mayor empleo de mano de obra. 

Esta labor de trilla, puede ser realizada tradicionalmente, con tecnología mejorada (intermedia) y 

con trilladoras mecanizadas. En la caso de las trilladoras mejoradas o mecanizadas existen de 

fabricación extranjera y nacional. Las de fabricación extranjera, son los más costosos y poco 

adecuados para nuestro países, principalmente para la zona andina de Bolivia. Sin embargo, la 

trilladora mejorada fabricada por CIFEMA S.A.M. es la que ofrece mayores ventajas respecto a las 

otras porque se adecua a las condiciones geográficas del terreno, tenencia de la tierra de los 

pequeños y medianos agricultores, etc.  

III. LA TRILLADORA 
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CIFEMA S.A.M., empeñado en ofrecer una alternativa técnica, para solucionar 

estos cuellos de botella en la producción agrícola, ha construido una trilladora 

pequeña y de bajo peso. Se separó el trabajo de trilla y de limpieza de los 

granos, en dos máquinas que son: la trilladora y la venteadora.  

3.1 USOS Y VENTAJAS DE LA TRILLADORA  DE ANIS: 

 Trilla diferentes granos (cereales, leguminosas y otros). 

 Fácil desarmable y transportable por dos personas, pueden cargarla y 

trasladarla. 

 Operación muy sencilla. 

 Adecuado para trabajo en parcelas en ladera y pequeñas – medianas 

propiedades. 

 Fácil instalación, manejo y mantenimiento. 

 Mantenimiento sencillo, solamente se tiene que engrasar las chumaceras de la 

trilladora, cambiar el aceite del motor y limpiar periódicamente el filtro de aire. 

 Bajo precio de adquisición. 

 Trabaja con motor de 5 HP a gasolina. 

 Fácil para colocar y sacar el motor, también otros accesorios 

La trilladora de granos tipo estacionaria, fue fabricada originalmente por los 

proyectos de Herrandina del Perú y CIFEMA de Bolivia  

Actualmente es fabricada y difundida por  “CIFEMA S.A.M.” 

3.2 PARTES DE LA TRILLADORA  DE ANIS –CIFEMA  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Motor 

 

 

 

Motor Honda 
de  

5 HP 

Tolva de 
alimentación o 

de entrada 

Base del 
Motor  

Tolva de 
salida 

Zaranda 

Chumacer
a 

Armazón 

Pernos de 
regulación 

Pernos de 
regulación 
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   Motor HONDA   de 5 HP 

 

   

 

Un motor a gasolina de 5HP.  Marca HONDA  del tipo GC 160, 

que esta hecho con fierro fundido para realizar trabajos más duros y prolongados 

Capacidades: - Tanque de combustible de 2 litros 

      - Tanque de aceite de 0.58 Litros  

Consumo: 1 Litro /1.5 Horas de gasolina aproximadamente 

 3.2.2 Tolvas  

La Trilladora posee tolvas de entrada y salida. Entre las tolvas de entrada   existen dos tipos: 

tolva de entrada tipo horizontal, sirve para la alimentación de    material con bastante paja y tallos 

largos, ejemplo: trigo, anís, avena, quinua, otros. Por otro lado la  tolva  de  entrada tipo   

cóncavo  es   para   la   alimentación   de  material como las  espigas  de  arroz, cápsulas de 

achiote o vainas de arveja, otros.  

La tolva de salida es para evitar la dispersión de los granos y paja ya trillados. 

TIPOS DE TOLVAS DE LA TRILLADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Zaranda 

La zaranda de construcción metálica, tiene una malla (criba) de diferentes diámetros, 

tiene la función de separar lo menudo de lo grueso (pre limpieza) dependiendo del 

Tolva de 
entrada tipo 

cóncavo 

Tolva de 
entrada tipo 
Horizontal 

Tolva de 
salida 
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tipo de cultivo. La zaranda es de forma rectangular, su criba puede ser de 3 x 3 mm 

de diámetro para la quinua, amaranto, anís  y de 5 x 5mm para trigo, cebada, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 3.4 INSTALACIÓN DE LA TRILLADORA PARA SU  FUNCIONAMIENTO 

La trilladora, es accionada por un motor a gasolina. La relación del diámetro de la polea 

del motor y del tambor determina la velocidad de rotación del tambor.  

3.4.1 Motor: 

 Revisar el nivel de aceite o llenar con aceite tipo SAE 15W/40, multigrado, que es 

recomendado para uso general bajo todas las temperaturas.  

 Revisar el filtro de aire (No hacer funcionar el motor sin filtro de aire)  que es esté 

limpio y en buenas condiciones. 

Características 
Trilladora  de anis  
CIFEMA 

Fuente de tracción 
Motor a gasolina de  
5 HP 

Peso trilladora (Kg.) 75 
Peso tolva entrada (Kg.) 5.5 

Peso tolva salida (Kg.) 15 

Peso motor (Kg.) 16.5 
Peso total trilladora 
(Kg.) 

112 

Largo, Ancho y Alto (cm) 215-86 y 115 
Volumen de embalaje 
(m3) 

2.13 

Nº de listones en el 
cilindro 

6 (con estrías) 

Ancho de listones (cm) 30 

Vida útil (años) > 15 

Zaranda de la 
trilladora 
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 Combustible: llenar con gasolina de automóvil (se prefiere sin plomo), no utilizar 

nunca una mezcla de aceite/gasolina o una gasolina sucia, además siempre 

colocar gasolina al motor en el suelo. 

3.4.2 Trilladora: 

 Extender una carpa grande (puede ser de uso para camión) y en el interior de la 

parcela o muy próximo a ella. 

 Fijar la trilladora en un extremo de la carpa ofreciendo toda la estabilidad 

correspondiente con los cuatro apoyos y la salida colocar a favor de la dirección 

del viento. 

        3.5  INSTALACIÓN DEL MOTOR EN LA TRILLADORA 

 Colocar el motor en la trilladora (base del motor) y fijar con la correa semi suelta.  

 Cuando están colocadas y fijadas las partes en la base del motor, se podrá 

deslizar este en el carril correspondiente. 

 La correa dejar no muy tenso (un poco suelta). 

3.6 REGULACIÓN 

Se coloca el calibrador entre las estrías luego con los cuatro pernos de regulación se 

fija la distancia entre las estrías del tambor y el cóncavo de la trilladora. El calibrador 

que tiene diferentes escalas de graduación según el cultivo a trillar se gradúa tanto la 

entrada como la salida de acuerdo a la siguiente tabla: 

TABLA DE REGULACION 

 

CULTIVO 

Regulación (mm)* 

ENTRADA (mm) SALIDA (mm) 

Anís 12 3 

*Regulación del cóncavo de acuerdo a material.    

 

Sin embargo, en la práctica, estas graduaciones pueden variar por varios 

factores como la especie, variedad del cultivo, humedad del grano, calidad, etc. 

Como se ve en el cultivo del  Anis donde según la tabla le damos 12 mm de entrada 

y 3 mm de salida utilizando el calibrador y cuidando que estas distancias sean 

uniformes a todo lo largo de la entrada o la salida. 

(Medir a la derecha y a la izquierda de las estrías). 

Una vez que se ha conseguido el punto óptimo del trillado se procede al ajuste, 

fijando los pernos con las contratuercas. 
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Partes de regulación de la trilladora de anis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca ajustar o regular el cóncavo cuando la trilladora está funcionando 

3.7 COLOCAR Y TENSAR LA CORREA 

Antes de fijar el motor con el perno, hay que asegurarse que la correa esté bien 

tensada. 

Si no está bien hay que deslizar el motor hasta obtener la tensión necesaria. 

Para probar si la correa está bien tensada se presiona con el dedo pulgar debiendo 

ceder hacia adentro entre 1 y 2 cm conforme se aprecia a continuación. 

 

 

 

 

 

 

3.8 REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DE TRILLA 

La regulación de la velocidad se hace con una palanquita en el motor (ver figura 

siguiente) y de acuerdo al producto que se va a trillar, así por ejemplo: trigo, cebada, 

avena, anís, etc., la velocidad será de 800 r.p.m. Si se trata de fríjol, habas y otras 

SALIDA 

Cerrar 

Abrir 

Abrir 

Cerrar 

Colocar calibrador entre 
estrías 

Estrías del tambor 

Estrías del cóncavo 

Carriles Donde se desliza el motor 

ENTRADA 

 

 

NO MÁS DE 2 cm 
NI MENOS DE 1 cm 
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leguminosas se recomienda una velocidad entre 500 a 600 r.p.m. conforme se 

observa en la tabla de velocidades. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE VELOCIDADES 

CULTIVO r.p.m* 

Fríjol 500 

Tarwi 500 

Trigo 800 

Cebada 800 

Avena 800 

Quínoa 800 

Amaranto 800 

Achiote 

 

600 

 

ANÍS  800 

* REVOLUCIONES POR MINUTO 

 

CULTIVO r.p.m* 

Fríjol 500 

Tarwi 500 

Trigo 800 

Cebada 800 

Avena 800 

Quínoa 800 

Amaranto 800 

Achiote 

Anís 

600 

800 

* Revoluciones por minuto 

CULTIVO r.p.m* 

Fríjol 500 

Tarwi 500 

Trigo 800 

Cebada 800 

Avena 800 

Quínoa 800 

Amaranto 800 

Achiote 

Anís 

600 

800 

Rápid
o  

Lento 

 
Palanca de Control 
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En la práctica se ha observado que a velocidades muy altas puede ocasionar 

quebrado de granos (caso fríjol) y a velocidades muy bajas se produce 

atascamiento del tambor. 

La velocidad se controla a través de las posiciones del regulador derecha (tortuga – 

lento) a izquierda (liebre - acelerado) en el motor (Ver figura Pag.10). 

 

 

 

 

 

 

3.9 LA TRILLA 

➢ Antes de empezar a trillar es recomendable controlar que todos los pernos 

(motor, base del motor, la protección y las chumaceras) estén bien ajustados. 

➢ Luego se colocan las tolvas de entrada y salida. 

➢ Es difícil determinar cuantos días hay que dejar secar las gavillas antes de 

trillar porque  la parcela en algunos casos no tiene una maduración uniforme 

motivo por el cual  el tiempo del trillado varía, no se recomienda trillar cuando 

está húmedo ni  muy seco porque si es húmedo las matas  salen intactos con 

los granos  en las gavillas y si están muy secas  por el impacto con las estrías 

se pueden partir los granos.  

➢ El mejor rendimiento se obtiene trabajando con 3 a 4 personas. El primero 

aproxima el material a trillar al lugar de alimentación a la trilladora, el segundo 

hace la alimentación constante a la máquina y un tercero designado a la 

zaranda para la separación y traslado a la parte posterior de la paja con 

horqueta u otra herramienta (un cuarto ayuda al  primero y al segundo ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Revoluciones por minuto 

Después de cada regulación, sea de apertura entre cóncavo y 
tambor o de la velocidad, hay que observar el resultado de la trilla, 
ver si hay granos partidos, o espigas sin trillar, etc. para hacer las 

correcciones hasta encontrar el punto de 
regulación conveniente. 
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RENDIMIENTOS PROMEDIOS: (Peso grano y granza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 CORRECCIONES DEL MAL FUNCIONAMIENTO DE LA  TRILLADORA: 

Tendencias Causas Soluciones 

Espigas con granos 

Mucha luz entre 

cilindro y cóncavo. 

Productos húmedos 

o verdes. 

Regular 

adecuadamente. 

Alimentar con 

material seco.  

Grano partido 

Velocidad excesiva 

del cilindro. 

Poca luz entre 

cilindro y cóncavo. 

Material a trillar 

excesivamente seco. 

Reducir la velocidad 

del cilindro. 

Regular 

adecuadamente. 

Trabajar con 

material no tan seco. 

El cilindro se atasca 

Alimentación 

excesiva del material 

a trillar 

 

Cóncavo muy 

ajustado 

 Reducir la 

alimentación  

 

 

Regular el cóncavo 

Menor revoluciones 

por minuto del motor 

Velocidad lenta del 

cilindro 

Aumentar la 

velocidad del cilindro 

 

3.11 ZARANDEO 

El proceso de realizar la  pre limpieza del material trillado es muy importante porque 

alivia bastante el proceso de  la limpieza y clasificación que se realiza en la 

Cultivo 
Rendimiento(Kg./hora) 

Con paja* Limpio** 

Anís 250 150 

*   Peso después de la trilla (Kg.). 

**  Peso de grano limpio después del venteado 

(Kg.). 
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venteadora.  El zarandeo consiste en realizar la  pre limpieza de granos, separando la 

paja gruesa del grano y hacer de que esta paja gruesa sea trasladada a la parte 

posterior por un operador y el grano a través de la criba pase a la parte inferior con 

algunas impurezas como la broza o cubierta, tallos menudos, etc.  

3.12 MANTENIMIENTO 

a. A la trilladora se recomienda realizar un mantenimiento que consiste en: 

 Lubricar las chumaceras cada 30 días (trabajando 8hr/día) de trabajo, con una  grasera de 

presión. 

 Limpiar la trilladora de paja y polvo después del trabajo. 

 Guardar el equipo en un lugar techado, limpio y seco. 

 Si el guardado es por tiempo largo (una vez concluida la campaña de cosecha), 

lubricar las partes móviles (pernos, eje, base del motor), antes y después de 

usarlo. 

b. Al motor 

PARTES DEL MOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El motor tiene una potencia máxima de 5 HP con 3.600 r.p.m., re recomienda sin 

embargo no exceder el 85 % de la potencia máxima, quiere decir no pasar las 3000 

r.p.m.  

En la altura, el motor pierde algo de potencia. Por ejemplo a 3000 metros de altura 

la potencia alcanza más o menos el 70 % de la máxima. 

Asegúrese antes de arrancar que el motor tenga gasolina (normal de automóvil y  

aceite SAE 40, multigrado, recomendable para todas las zonas.  

b.1 Arranque y manejo del motor 

Para arrancar el motor en frío: 

Arrancador 

Escape 

Palanca de control  
de acelerador 

Filtro de aire 

Tanque de 
combustible 

Tapa de 
depósito de 
combustible 

Bujía 

Base para fijar en 
el motor, sobre la 

trilladora 

Varilla de 
estrangulación  
ó estrangulador 
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Hacer  funcionar el motor  con la correa casi suelta. 

1. Empuje la varilla del arrancadora a la posición de sierre (jalar). 

2. Colocar la palanca de control de función de parada de motor 

aproximadamente un tercio del recorrido hacia la posición de rápido (arriba).  

3. Tirar de la empuñadura del arrancador hasta que se note cierta resistencia. 

Luego, tirar bruscamente. 

4. Mover la palanca del acelerador ligeramente hacia arriba (para acelerar). 

5. Hacer funcionar por los menos 5 minutos con una aceleración moderada.  

6. Tensar la correa, regular el número de revoluciones del tambor, etc. según las 

explicaciones en los puntos anteriores. 

7. El motor se apaga, bajando la palanca de control de aceleración, 

manteniendo así hasta que el motor se haya apagado completamente. 

b.2 RECOMENDACIONES 

➢ Nunca rellenar el tanque de combustible, cuando el motor esté funcionando. 

➢ No llenar el tanque hasta el borde. 

➢ No hacer funcionar el motor sin filtro de aire. 

➢ Siempre arrancar el motor jalando la cuerda rápidamente evitando que el motor 

se ahogue. 

➢ Fijar la trilladora en un terreno plano y orientar la salida a favor de la dirección 

del viento, de tal modo que se evite que el motor se llene de polvo, paja y se 

tape el filtro. 

b.3 MANTENIMIENTO 

b.3.1 Cambio de aceite:  

➢ El primer cambio de aceite se hace 

después de 5 horas de trabajo, después 

se cambia cada 25 horas de trabajo. Se 

recomienda vaciar el aceite cuando el 

motor esté caliente. 

➢ El aceite recomendado para todas las 

temperaturas es “Lubricante SUPER 

multigrado, SAE 15W/40 (ver figura 

siguiente).. 

➢ Llenar el carter con aceite hasta su límite 

máximo, se utilizará 0.58 litros.  
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b.3.2 La limpieza del filtro: 

1. Quitar la tapa de presión del filtro de aire: Quitar los elementos y separarlos. 

Comprobar cuidadosamente los elementos por si tuviesen agujeros o estuviesen 

rajados y cambiarlos si fuese necesario. 

2. Elemento de papel: Golpear ligeramente durante varias veces el elemento de 

papel contra una superficie dura para eliminar el exceso de suciedad ó en la 

palma de la mano; ó aplicar aire comprimido desde su interior hacia fuera. 

Cambiar el elemento papel si estuviese excesivamente sucio. 

3. Limpieza del filtro de aire, cada 25 horas de trabajo. 

DESMONTAJE DEL FILTRO DE AIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.3.3 Limpieza de tasa de sedimentos: 

Girar la válvula de combustible a la posición cerrada. Extraiga la taza de sedimentos y la 

junta tórica y lave con un solvente de alta temperatura de inflamación o inflamable. Séquelas 

completamente y vuelva a instalarlas firmemente. Gire la válvula de combustible  a la 

posición abierta y verifique por fugas. 

La gasolina es altamente inflamable y explosiva bajo ciertas condiciones. No fume, ni 

permita la presencia de fuego ni chispas en el lugar!!! 

b.3.4 Mantenimiento de bujía: 

Bujía recomendada:  BPR6ES (NGK) 

1. Extraiga la tapa de la bujía y emplee la llave de bujías del tamaño adecuado 

para sacar la bujía. 

2. Inspeccionar visualmente la bujía. Descarte la bujía si tiene desgaste aparente o 

si el aislador está partido o rajado. Limpie la bujía con un cepillo de acero si se 

debe volver a utilizar. 

Elemento de 
Papel 

Tapa 
del 

Filtro 
de Aire 
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3. Medir la separación entre los electrodos con un medidor de espesores. Corrija la 

separación si fuese necesario, doblando el electrodo lateral. 

4.  La separación deberá ser de 0.7 – 0.8 mm 

5. Compruebe que cada una de las arandelas de las 

bujías esté en buenas condiciones e instale la bujía a 

mano, evitar deformar la rosca. 

6. Después de haber asentado a mano las bujías 

revisadas o nuevas, apriete con una llave de bujía 

para comprimir las arandelas. 

7. Cambio de bujía cada 100 horas de trabajo continuo. 

Nota.- Cuando instale una bujía nueva, apriétela ½ vuelta, después de que se asiente, 

para comprimir su arandela. Cuando vuelva a instalar una bujía usada, apriétela entre 

1/8 y ¼ de vuelta, después de que se asiente, para comprimir la arandela. 

b.3.5 Transporte/almacenamiento del motor: 

Cuando termina la campaña de trilla y ya no se va a usar el motor hasta la 

próxima campaña se recomienda guardarlo siguiendo los pasos siguientes: 

1. Cuando transporte el motor, coloque la válvula en la posición cerrada y 

mantenga el nivel del motor para prevenir que el combustible se derrame. 

2. Cerciórese  que el lugar de almacenamiento se encuentre sin excesiva 

humedad y polvo. 

 Sacar la gasolina del tanque, así se evitará la obstrucción del filtro de gasolina con 

sustancias resinosas. 

Con la válvula de combustible cerrada  extraiga y vacíe la taza de sedimento. 

 Coloque la válvula en la posición abierta y drene la gasolina desde el depósito de 

combustible a un recipiente adecuado. 

 Después de vaciar el tanque dejar funcionar el motor hasta que haya consumido toda 

la gasolina. 

 Vuelva a colocar la taza de sedimento y apriete firmemente.  

 Drene el carburador aflojando el tornillo de drenaje. 

 Cambio de aceite de motor: vaciar el aceite del carter y rellenar con aceite nuevo. 

 Tire de la cuerda del arrancador hasta que se note cierta resistencia. 

 Guardar el motor en un lugar limpio y seco, preferiblemente en su caja. 

 

Arandela 
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MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VENTEADORA DE  ANIS 

1.-  JUSTIFICACIÓN 

Las zonas interandinas de Bolivia presentan una topografía accidentada en su mayoría y 

una agricultura de minifundio, lo cual no permite la utilización de tecnología de punta para 

hacer la trilla y limpieza de granos (cereales y leguminosas) en uno solo. Por lo que la trilla y 

limpieza se realiza en diferentes procesos para sacar grano limpio. 

El venteado de forma tradicional es muy sacrificado, debido a que trae muchas 

inconveniencias como, vientos desuniformes (fuertes y muy suaves), lo que ocasiona 

traslado de material y retención de impurezas, perjudicando la limpieza del anis de manera 

más constante etc. Sin embargo, esta labor puede ser aliviada de manera eficiente con la 

venteadora de anis de CIFEMA S.A.M. para la limpieza  y clasificación de granos. 

2.-  ORIGEN 

La venteadora original traída junto con la trilladora estacionaria del proyecto Herrandina del 

Perú entre los años 1980 – 1985, fue de madera. Actualmente en Bolivia es fabricada y 

difundida por CIFEMA S.A.M. (UMSS – COSUDE) construido de material metálico. 

 

3 PARTES DE LA VENTEADORA DE ANÍS 

 

 

 

      Motor Honda de Manivela de entrada de anis 

 

 

 

 

 

 

Peso:    37kg 
Largo: 1.25 m. 
Ancho: 0.5 m. 
Altura: 1.15 m 

 

Tolva de 
Alimentación 

Ganchos para la 
bolsa 

Tolvas de salida para 
colocar bolsas 

(Primera) 

Estructura 

Polea 

Motor Honda de  
5 HP 

Correa 

Tabla de 
estabilidad 

Salida de 
Impurezas 

Tabla de 
estabilidad 
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4.-  USOS Y VENTAJAS 

La venteadora de anis  es una máquina metálica que llega a completar el 

trabajo de la trilladora de anis de CIFEMA S.A.M., su función es de limpiar el 

material trillado después de haber quitado todo el material grueso del grano. Esta 

máquina es de fácil manejo, accionado  a través del motor de la trilladora, 

obteniéndose un producto final en condiciones de aceptación para su 

comercialización; ventea toda clase de granos (anís, trigo, cebada, avena, arroz, 

arveja, haba, fréjol, amaranto, quinua,  y achiote), separando las partículas más 

pesadas (granos maduros) de las más livianas (partidos, chuzos e impurezas) 

mediante una corriente de aire que genera el ventilador. 

 Es necesario la utilización de una Zaranda, para la preselección del material trillado 

antes del venteado. 

La Venteadora hace la limpieza y clasificación de granos trillados. 

 

5.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 RENDIMIENTO 

Características Venteadora 

Fuente de tracción 
 Motor a gasolina  5 

HP  

Peso (Kg.) 45 

Largo, Ancho y Alto (cm) 125-63 y 107 

Volumen de embalaje 

(m3) 

0,84 

Vida útil (años) > 15 

Rendimiento venteadora/hora 

Cultivo r.p.m. Kg./hora 
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7.-  INSTALACION Y MANEJO DE LA 

VENTEADORA 

Pasos para el venteado: 

➢ Ubicar la venteadora en una superficie plana, orientando la salida a favor del  viento. 

➢ El motor, colocar en el carril correspondiente. 

➢ Colocar bolsas o bandejas en las dos bocas de salida. 

➢ Verificar gasolina y aceite del motor, correas, poleas, pernos, etc. 

➢ Calentar el motor 5 minutos antes del trabajo. 

➢ Cargar el material trillado y zarandeado en la tolva. 

El funcionamiento de la venteadora accionada por motor, debe ser con cuidado ya que hay que 

regular poco a poco las revoluciones del motor, para que los granos no puedan ser trasladados 

fuera por la parte posterior, o en su caso introducirse conjuntamente con las impurezas en la bolsa 

El operador al realizar el venteado con motor, debe abrir el paso de grano con la 

manivela del regulador de carga de la tolva procurando que la carga no sea 

excesiva y ayudar el ingreso del material de manera constante.  

En el proceso del venteado,  el grano entero y de mayor peso va cayendo por 

gravedad en el primer depósito y en el segundo caen los granos vanos y partidos; 

y finalmente las impurezas y pajas salen por la parte posterior. En algunos casos 

es necesario repetir la operación de la segunda bolsa hasta dos veces, influye el 

grado de sequedad, tamaño y grado de madurez del grano. 

La corriente de aire producida por la venteadora está en función al número de 

revoluciones del ventilador; es decir, que a mayor número de revoluciones mayor 

corriente de aire, ideal para granos grandes (haba y fréjol) y a menor revolución 

menor corriente de aire, lo cual corresponde a granos pequeños (anis  y comino). 

8.-  MANTENIMIENTO 

 Engrasar la polea de la correa (grasa de rodamiento), lubricar los bujes (aceite 40 

especial). 

* 

Anís 50-60 100-120 

* Datos correspondiente a  venteado con 

tracción manual (con motor  aumenta el 

rendimiento). 
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 En lugares húmedos repintar, terminada la cosecha (venteado) anual. 

Esta innovación tecnológica es producto del esfuerzo de la Universidad Mayor de San 

Simón y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (UMSS – COSUDE),  

difundida  su innovación por El Centro de Asistencia Integral a la Producción Triguera 

CIAPROT, cuyo equipo esta actualizada y adecuada a las condiciones de los pequeños y 

medianos productores agropecuarios del  cultivo del anis. 
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ANEXO 10 PRACTICAS MEDIO AMBIENTALES 

 
 

Municipio Comunidad 

Tecnologías integrales o ecológicas usadas 

Biol 
Fertilizantes 
orgánicos Trampas Biopesticidas 

Agroquímicos 
permitidos 

Equipo de 
protección 

Omereque Chari Chari     X   X X 

Omereque Chafra Corral         X   

Omereque Pampas     X   X X 

Omereque Guevara         X   

Omereque Esmeralda   X X X X X 

Omereque Jaboncillo     X   X X 

Omereque Esquina     X   X X 

Omereque Pacay         X   

Omereque Curadero         X X 

Omereque Monte Grande         X   

Omereque Cabreria     X   X X 

Omereque Tipa Bañado         X   

Omereque Juzgado     X   X X 

Omereque Mataral     X   X X 

Omereque La Viña     X   X X 

Omereque Pucara     X   X X 

Omereque Pucara Bañado         X   

Omereque Astillero         X X 

Omereque San Carlos   X X X X X 

Omereque Ilicuni         X   

Omereque Peña Colorada     X   X X 

Omereque Quebrachas     X   X X 

Omereque Amaya          X X 

Omereque Quiroz         X   

Omereque Perez      X   X   

Omereque Omereque     X   X X 
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ANEXO 11 REGLAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA TRILLA 

 
 

PROPUESTA DE REGLAMENTO 
 

1.- La comunidad  beneficiada  con los equipos  de cosecha de Anís deben 
nombrar  un encargado o comité  responsable del manejo de estos equipos. 
2.- El encargado de los equipos recibirá una remuneración de.................... 
por día trabajado o por Quintal de anís trillado la suma de..................... 
3.- Los equipos de Post-Cosecha de Anís (Trilladora - Venteadora) deben 
estar centralizado en un deposito fijo, cuya llave  debe tener el responsable 
de los equipos. 
4.- La  solicitud de uso de los equipos de Anís debe realizarse con 48 horas 
de anticipación al encargado en forma escrita o verbal. 
5.- El costo del trillado del anís para el socio será de..................... por  quintal 
de Anís, y el venteado.............. por quintal de anís. 
6.- El costo del trillado del anís para persona particular será de................ por  
quintal de Anís, y el venteado.............. por quintal de anís. 
7.- El mantenimiento y cuidado de los equipos estará a cargo y 
responsabilidad de la organización. 
8.- El traslado de los equipos de cosecha correrá por cuenta de los 
beneficiarios. 
9.- En caso de que los equipos tuvieran desperfectos en situación de trabajo, 
la reparación será a cargo de la organización; y en caso de negligencia o 
descuido será  responsabilidad del encargado o socio que está utilizando el 
equipo en el momento. 
10.- Los equipos tanto Trilladora como Venteadora  son de uso exclusivo  de 
la comunidad de.......................................... 
11.-  Los equipos Trilladora y Venteadora se pueden utilizar solo dentro del 
Municipio de Omereque. 
12.- En caso de  querer usar fuera  de la comunidad, será previa autorización 
de las bases y con un costo adicional  de.......................... fuera  de lo 
establecido dentro la comunidad. 
13.- Los equipos de trabajo deberán regresar al depósito, una vez concluidos 
el trillado y el venteado  del anís. 
14.- Las trilladoras y venteadoras no pueden ser usados por terceras 
personas a nombre de los socios, en caso de evidenciarse  se sancionará al 
socio cómplice con  una multa de........................................................ para 
que pueda volver a usar como socio. 
 


